
编号 工作名称 计划工期  计划开始  计划结束 23
23年2

25 1 5 9 13 17 21 25
2023年3月

29 2 6 10 14 18 22 26
2023年4月

30 4 8 12 16 20 24
2023年5月

28 1 5 9 13 17 21 25
2023年6月

29 3 7 11 15 19 23 27
2023年7月

31 4 8 12 16 20 24
2023年8月

28 1 5 9 13 17 21 25
2023年9月

29 3 7 11 15 19 23 27
2023年10月

31 4 8 12 16 20 24
2023年11月

28 2 6 10 14 18 22 26
2023年12月

30 3 7 11 15 19 23 27
2024年1月

31 4 8 12 16 20 24
2024年2月

28 3 7 11 15 19 23 27
2024年3月

31 4 8 12 16 20 24
2024年4月

28 2 6 10 14 18 22 26
2024年5月

30 3 7 11 15 19 23
2024年6月

27 1 5 9 13 17 21 25
2024年7月

29 2 6 10 14 18 22 26
2024年8月

30 3 7 11 15 19 23
2024年9月

27 1 5 9 13 17 21 25
2024年10月

29 2 6 10 14 18 22 26
2024年11月

30 4 8 12
2024年12月

16

（7）屋面层梁板混凝土

八、钢结构工程

1、钢结构深化设计

2、钢结构制作加工

3、钢结构安装

九、二次结构及粉刷工程

1、墙体砌筑

（1）地下室墙体砌筑

（2）一层墙体砌筑

（3）二层墙体砌筑

（4）三层墙体砌筑

（5）四层墙体砌筑

（6）五层墙体砌筑

2、墙体粉刷及饰面层

（1）地下室墙体粉刷及饰面层

（2）一层墙体粉刷及饰面层

（3）二层墙体粉刷及饰面层

（4）三层墙体粉刷及饰面层

（5）四层墙体粉刷及饰面层

（6）五层墙体粉刷及饰面层

十、楼地面工程

1、地下室地面

2、一层地面

3、二层楼面

4、三层地面

5、四层地面

6、五层地面

2024年春节

十一、屋面工程

  1、上人保温隔热屋面-A级防火

  2、不上人保温隔热屋面-A级防火

3、种植屋面

十二、门窗工程

1、地下室战时人防门安装

2、地下室平时门框安装

4、一层门框安装

5、二层门框安装

6、三层门框安装

7、四层门框安装

8、五层门框安装

十三、幕墙工程

1、幕墙单位深化设计及提交设计审核

2、幕墙预埋件制作安装工作

3、幕墙钢结构制作加工

3、幕墙钢结构安装

5、幕墙玻璃制作加工

6、幕墙玻璃安装

十四、室内装饰装修施工

1、室内装饰装修深化设计及确认

2、室内装饰装修施工

十五、室外总体施工

1、景观绿化及泛光照明深化设计及确认

2、土方回填

3、综合管网预埋

4、道路场地施工

6、景观绿化及泛光照明施工

6、围墙施工

十六、辅助房施工

1、门卫及后勤楼施工

8、开关站施工

十六、水电暖等配套专业施工

十七、多专业功能性检测调试

十八、竣工初验

159 （7）屋面层梁板混凝土 4 2024-01-05 2024-01-08

160 八、钢结构工程 60 2023-11-17 2024-01-15

161 1、钢结构深化设计 25 2023-11-17 2023-12-11

162 2、钢结构制作加工 20 2023-12-12 2023-12-31

163 3、钢结构安装 15 2024-01-01 2024-01-15

164 九、二次结构及粉刷工程 51 2023-12-05 2024-01-24

165 1、墙体砌筑 42 2023-12-05 2024-01-15

166 （1）地下室墙体砌筑 7 2023-12-05 2023-12-11

167 （2）一层墙体砌筑 7 2023-12-12 2023-12-18

168 （3）二层墙体砌筑 7 2023-12-19 2023-12-25

169 （4）三层墙体砌筑 7 2023-12-26 2024-01-01

170 （5）四层墙体砌筑 7 2024-01-02 2024-01-08

171 （6）五层墙体砌筑 7 2024-01-09 2024-01-15

172 2、墙体粉刷及饰面层 47 2023-12-09 2024-01-24

173 （1）地下室墙体粉刷及饰面层 14 2023-12-09 2023-12-22

174 （2）一层墙体粉刷及饰面层 14 2023-12-16 2023-12-29

175 （3）二层墙体粉刷及饰面层 14 2023-12-23 2024-01-05

176 （4）三层墙体粉刷及饰面层 14 2023-12-30 2024-01-12

177 （5）四层墙体粉刷及饰面层 14 2024-01-06 2024-01-19

178 （6）五层墙体粉刷及饰面层 14 2024-01-11 2024-01-24

179 十、楼地面工程 38 2023-12-23 2024-01-29

180 1、地下室地面 5 2023-12-23 2023-12-27

181 2、一层地面 5 2023-12-30 2024-01-03

182 3、二层楼面 5 2024-01-06 2024-01-10

183 4、三层地面 5 2024-01-13 2024-01-17

184 5、四层地面 5 2024-01-20 2024-01-24

185 6、五层地面 5 2024-01-25 2024-01-29

186 2024年春节 29 2024-02-01 2024-02-29

187 十一、屋面工程 10 2024-03-01 2024-03-10

188 1、上人保温隔热屋面-
A级防火

10 2024-03-01 2024-03-10

189 2、不上人保温隔热屋面-A
级防火

10 2024-03-01 2024-03-10

190 3、种植屋面 10 2024-03-01 2024-03-10

191 十二、门窗工程 55 2023-11-29 2024-01-22

193 1、地下室战时人防门安装 10 2023-11-29 2023-12-08

194 2、地下室平时门框安装 10 2023-11-29 2023-12-08

195 4、一层门框安装 10 2023-12-14 2023-12-23

196 5、二层门框安装 10 2023-12-25 2024-01-03

197 6、三层门框安装 10 2024-01-01 2024-01-10

198 7、四层门框安装 10 2024-01-04 2024-01-13

199 8、五层门框安装 10 2024-01-13 2024-01-22

200 十三、幕墙工程 258 2023-08-01 2024-04-14

201 1、幕墙单位深化设计及提交设计审核 61 2023-08-01 2023-09-30

640 2、幕墙预埋件制作安装工作 130 2023-08-21 2023-12-28

202 3、幕墙钢结构制作加工 20 2024-02-16 2024-03-06

203 3、幕墙钢结构安装 15 2024-03-01 2024-03-15

204 5、幕墙玻璃制作加工 25 2024-03-01 2024-03-25

205 6、幕墙玻璃安装 30 2024-03-16 2024-04-14

206 十四、室内装饰装修施工 213 2023-12-01 2024-06-30

207 1、室内装饰装修深化设计及确认 91 2023-12-01 2024-02-29

208 2、室内装饰装修施工 122 2024-03-01 2024-06-30

209 十五、室外总体施工 146 2023-12-01 2024-04-24

210 1、景观绿化及泛光照明深化设计及确认 91 2023-12-01 2024-02-29

211 2、土方回填 10 2024-03-16 2024-03-25

212 3、综合管网预埋 15 2024-03-21 2024-04-04

213 4、道路场地施工 15 2024-04-05 2024-04-19

214 6、景观绿化及泛光照明施工 20 2024-04-05 2024-04-24

215 6、围墙施工 15 2023-12-01 2023-12-15

216 十六、辅助房施工 45 2024-03-01 2024-04-14

217 1、门卫及后勤楼施工 30 2024-03-01 2024-03-30

218 8、开关站施工 45 2024-03-01 2024-04-14

219 十六、水电暖等配套专业施工 450 2023-05-01 2024-07-23

220 十七、多专业功能性检测调试 8 2024-07-24 2024-07-31

221 十八、竣工初验 5 2024-08-01 2024-08-05
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