

上海松江经济技术开发区建设集团有限公司

松江开发集团〔2024〕4号

签发人：李燕

关于申请规划六路(规划十路-鼎盛路)道路 新建工程项目核准延期的请示

上海市松江区发展和改革委员会：

根据松江经济技术开发区党工委重点工作部署，为优化营商环境，完善松江经济技术开发区科技园区路网结构，我委自2021年启动了规划六路(规划十路-鼎盛路)道路新建工程的建设手续办理工作，上述道路已取得贵委核准批复：松发改核〔2022〕7号。此后我委积极推进项目建设前期手续，后因2022年规土系统大底板调整，涉及未完成农转用的建设项目均需按照新底板办理土地手续，同时叠加疫情影响导致项目目前尚未开工建设。为顺利推进项目的建设，特向贵委申请将该条道路的核准有效期延期一年，项目的设计方案和总投资不变。

特此请示，请贵委予以支持！

(此页无正文)

上海松江经济技术开发建设集团有限公司

2024年2月8日