

上海市松江区经济委员会

沪松经〔2022〕188号

关于同意上海森永工程设备有限公司首台套项目延期的批复

上海森永工程设备有限公司：

你公司提交的《项目变更申请表》已收悉，经研究，现批复如下：

同意项目执行周期变更。同意将项目执行时间从“2019年12月1日至2022年3月31日”调整为“2019年12月1日至2023年3月31日”。

请你公司按照相关要求，积极推进项目建设工作，确保项目按期完成。

上海市松江区经济委员会

2022年8月23日



上海市松江区经济委员会办公室

2022年8月23日印发