

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		发热门诊设备						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2296000.00	2296000.00	1,706,900	10	74.35%	7.43
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	2296000	2296000	1454900	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保短时间内完成大规模新冠病毒检测任务，按照平战结合，分级分层，集中资源，集中检测的原则，完善发热门诊PCR实验室设备的硬件配置，以便新冠病毒核酸检测工作。通过本项目建设一个标准化的发热门诊应该具备发热门诊，切实有效为新冠等发热患者核酸检测进行诊断，充分发挥公立医院的社会效益。				确保短时间内完成大规模新冠病毒检测任务，按照平战结合，分级分层，集中资源，集中检测的原则，完善发热门诊PCR实验室设备的硬件配置，以便新冠病毒核酸检测工作。通过本项目建设一个标准化的发热门诊应该具备发热门诊，切实有效为新冠等发热患者核酸检测进行诊断，充分发挥公立医院的社会效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数	=17台	=15台	10	9	因发热门诊内部改扩建，布局调整，未执行两个设备的采购。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购与采购需求符合情况	匹配	匹配	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
			设备安装及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	提升核酸检测能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升短时间内核酸检测	提升	提升	10	10	

	效益指标		能力					
	可持续影响指标		设备档案管理	齐全	齐全	5	5	
			设备使用率	=100%	=100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会（病人）就医满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	96.43	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		PCR实验室规范化建设						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4410000.00	4410000.00	0	10	0.00%	0
		其中：当年财政拨款	1632000	1632000	1632000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	2778000	2778000	2614000	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	确保短时间内完成大规模新冠病毒检测任务，按照平战结合，分级分层，集中资源，集中检测的原则，完善发热门诊PCR实验室设备的硬件配置，以便新冠病毒核酸检测工作。通过本项目建设一个标准化的发热门诊应该具备的PCR实验室，切实有效为新冠等发热患者核酸检测进行诊断，充分发挥公立医院的社会效益。				确保短时间内完成大规模新冠病毒检测任务，按照平战结合，分级分层，集中资源，集中检测的原则，完善发热门诊PCR实验室设备的硬件配置，以便新冠病毒核酸检测工作。通过本项目建设一个标准化的发热门诊应该具备的PCR实验室，切实有效为新冠等发热患者核酸检测进行诊断，充分发挥公立医院的社会效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	采购设备数	=3台	=40台	10	9	因疫情发展原因，根据上级指示，完善PCR实验室硬件配置。
		质量指标	设备验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			设备采购与采购需求符合情况	匹配	匹配	10	10	
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	10	10	
			设备安装及时性	及时	及时	10	10	
		经济效益指标	提升核酸检测能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	提升短时间内核酸检测能力	提升	提升	10	10	

	效益指标							
	可持续影响指标	设备档案管理	齐全	齐全	5	5		
		设备使用率	=100%	=100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会（病人）就医满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分					100	89		

绩效指标	时效指标							
		系统建设改造及时性	及时	及时	2	2		
		网络维护及时率	=100%	=100%	3	3		
	效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	科室使用流程流畅	流畅	流畅	5	5	
			病人就医体验	流畅	流畅	5	5	
			改善就医条件	改善	改善	3	3	
			系统使用人群满意度	>=95%	>=95%	2	2	
			生态效益指标	核心数据库安全防护	提高	提高	3	3
		可持续影响指标	网络系统健全性	健全	健全	5	5	
			提高信息化水平	提高	提高	2	2	
		满意度指标	服务对象满意度指标	使用科室满意度	满意	满意	3	3
	病人满意度			满意	满意	2	2	
	稳定性			满意	满意	3	3	
	安全性			满意	满意	2	2	
	总分					100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		基础设施建设						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1770000.00	1770000.00	1,634,960.9	10	92.38%	9.24	
	其中：当年财政拨款	1770000	1770000	1634960.9	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过视频监控系统的改造，进一步提升医院安全防范能力，特别是在对于当下疫情防控追溯能力建设。医院综合管理平台的集成管理成为医院在其发展方向和精细化管理提供更加先进的技术手段，以科技创新提高医院管理水平，使医院资源得到优化配置和充分利用，从而掌握院区内人、车、物实时状况，安全生产动态，提高医院对重大事件和突发事件的快速反应和处置能力。				通过视频监控系统的改造，进一步提升医院安全防范能力，特别是在对于当下疫情防控追溯能力建设。医院综合管理平台的集成管理成为医院在其发展方向和精细化管理提供更加先进的技术手段，以科技创新提高医院管理水平，使医院资源得到优化配置和充分利用，从而掌握院区内人、车、物实时状况，安全生产动态，提高医院对重大事件和突发事件的快速反应和处置能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购数量	=1套	=1套	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			项目采购与采购需求符合情况	匹配	匹配	10	10	
			时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10
		施工及时性		及时	及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高清数字监控能力提升	提升	提升	10	10	
			项目档案管理	齐全	齐全	10	10	

		可持续影响指标						
			系统使用率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	>=90%	>=90%	5	5	
			职工满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	99.24	

满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	>=90%	>=90%	5	5		
		职工满意度	>=90%	>=90%	5	5		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		宣传与推广						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50000.00	50000.00	10,530	10	21.06%	2.11
		其中：当年财政拨款	0	0		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	50000	50000	10530	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	党建经费是党建活动常态化开展的前提，保障了党员参观学习、培训教育、联系帮扶、联盟活动等多形式活动的顺利开展，提高党员整体素质水平，使党组织充满活力，能更好地发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。				党建经费是党建活动常态化开展的前提，保障了党员参观学习、培训教育、联系帮扶、联盟活动等多形式活动的顺利开展，提高党员整体素质水平，使党组织充满活力，能更好地发挥党组织的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	活动开展个数	=12个	=3个	10	3	由于新冠疫情影响，活动被迫停止或减少。
			质量指标	活动内容、形式	丰富、形式多样	一般	10	7
		活动参与率		>=90%	=95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	及时	一般	10	7	由于新冠疫情影响，活动被迫停止或减少。
			活动开展及时性	及时	一般	10	7	由于新冠疫情影响，活动被迫停止或减少。
	效益指标	社会效益指标	医院知晓率	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	76.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		东西部协作和对口支援						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	496700.00	496700.00	13,572	10	2.74%	0.27
		其中：当年财政拨款	496700	496700	13572	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	旨在提升定日县人民医院和彝良县中医院医护人员的医疗能力，丰富医院急救、常见病的诊治、拓展疑难疾病的救治能力。				因2022年新冠疫情影响，对口支援项目被迫停止。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	帮扶单位	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	=100%	0	20	0	受2022年新冠疫情影响，对口支援项目被迫停止。
			远程培训完成率	=100%	0	10	0	受2022年新冠疫情影响，对口支援项目被迫停止。
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	未完成	10	0	受2022年新冠疫情影响，对口支援项目被迫停止。
	效益指标	经济效益指标	内容完成质量	提升	未完成	10	0	受2022年新冠疫情影响，对口支援项目被迫停止。
		社会效益指标	专业人员满意度	=100%	未完成	10	0	受2022年新冠疫情影响，对口支援项目被迫停止。
		可持续影响指标	卫生继续教育人数比例	=100%	未完成	10	0	受2022年新冠疫情影响，对口支援项目被迫停止。
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生技术人员满意度	=100%	未完成	10	0	受2022年新冠疫情影响，对口支援项目被迫停止。
	总分						100	10.27

财政项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		学科建设						
主管部门		上海市松江区卫生健康委员会			实施单位	上海市松江区泗泾医院		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1500000.00	1500000.00	76,948.9	10	5.13%	0.51
		其中：当年财政拨款	1500000	1500000		—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0	76948.9	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	学科建设是医院建设工程的核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。临床学科是医院的基本组成单位，学科发展是医院发展的基础。重点学科是具有特色和优势的学科，学科建设就是要把其特色和优势加以充分发掘，并不断强化和延伸，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的学科。				学科建设是医院建设工程的核心内容，是医院开展医疗、教学、科研活动的基础。临床学科是医院的基本组成单位，学科发展是医院发展的基础。重点学科是具有特色和优势的学科，学科建设就是要把其特色和优势加以充分发掘，并不断强化和延伸，为社会提供优质的医疗服务。医院整体成为本地区有特色、有影响或有竞争力的学科。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训人数	=200人	=200人	10	10	
		质量指标	培训考核通过率	>=90%	>=90%	10	10	
		时效指标	培训计划完成及时性	及时	一般	10	2	由于疫情影响，无法正常开始相关培训活动。
			预算执行率	>90%	=5%	10	0	由于疫情影响，无法正常开始相关培训活动。
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
	效益指标	社会效益指标	专业人员满意度	=100%	=50%	10	5	由于疫情影响，无法正常开始相关培训活动。
		可持续影响指标	卫生继续教育人数比例	=100%	=100%	20	20	
								由于疫情影响，无

	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生技术人员满意度	提升	提升	10	5	法正常开始相关培训活动。
总分						100	62.51	