

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		老年教育(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200,000.00	200,000.00	127,801.4	10	63.91%	6.39
		其中：当年财政拨款	200000	200000	127801.4	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.孵化老年学习团队，成功创建上海市五星学习团队1个，四星学习团队4个，三星学习团队5个，二星学习团队5个，一星学习团队6个。2.编印《乐学荡里》校园读本。3.创建特色村居学习点1个，养教结合点1个、优秀社会学习点1个。4.开展各类展演活动，形成良好学习风尚。				1.孵化老年学习团队，成功创建上海市五星学习团队1个，四星学习团队4个，三星学习团队5个，二星学习团队5个，一星学习团队6个。2.编印《乐学荡里》校园读本1本。3.创建特色村居学习点1个，养教结合点1个、优秀社会学习点1个。4.开展各类展演活动，形成良好学习风尚。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	一星团队数	>=6个	6个	6	6	
			校本教材	>=1本	1本	10	10	
			三类学习点	>=20个	15个	12	6	特色居 村委示范学习点未 申报， 名额限制； 改进措施：202 4 年继续创建改进措施：
			活动数	>=3个	2次	5	2	老年艺 术节以联盟为单 位，选送 一个节目， 因此未参 加；改进 措施：积 极参加， 培育好的 团队及成 果。
	产出指标		五星学习团队	成功	成功	4	4	
			校本教材内容	适合	较适合	4	2	校本教 材由学校 自编，内 容较为简 单，缺少 系统性； 改进措施： 加强教材 管理，
	质量指标							

			优秀学习点	获批	获批	3	3	
			养教结合点	获批	获批	3	3	
		时效指标	开班	及时	及时	2	2	
			三类学习点申报	及时	及时	1	1	
	效益指标	社会效益指标	老年人综合素养	提升	稍提升	30	15	老年人 综合素养培养是一个长期过程；改进 措施：继续培育学 习团队，深入村居开展老年教育
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%	92%	10	10	
	总分					100	70.39	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		社区教育(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500,000.00	500,000.00	344,680.13	10	68.94%	6.89
		其中：当年财政拨款	500000	500000	344680.13	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	持续推进终身教育新型学习场所建设，提升终身教育服务能力，营造浓郁的全民终身学习氛围。				按计划安排兼职教师进行授课，外聘专家进行指导，有效提升社区人员自身综合素养，开发一本校本教材，举办2次大型活动，建设8个互助学习点，提升社区教育普及度，社区居民满意度达到91%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	开设班级	〉=20个	34个	10	10	
			课程开发	>=1节	1节	5	5	
			课题研究	>=4个	2个	5	2	1个课题跨年度，课题申报减少1个
			学习点建设	>=13个	8个	10	4	偏远乡村开班减少
			大型活动	>=2个	2个	5	5	
	产出指标	质量指标	人员培训出勤率	〉80%	95%	2	2	
			课题成果验收通过率（%）	〉70%	100%	2	2	
								微课需由第三方开

标			开发课程开课及时率 (%)	〉 90%	80%	2	1	发，花费大量时间修改
			活动参与学生数	〉 80%%	85%	5	5	
		时效指标	课题成果提交及时性	及时	不及时	2	1	一个课题延到2024年
			活动开展及时性	及时	及时	2	2	
	效益指标	社会效益指标	社区居民文明程度	提高	稍提高	15	8	社区居民的文明程度很难量化，而且是一个长期过程，不是一年内就能完成的
		可持续影响指标	老年人的社会适应能力和健康品质	提高	稍提高	15	8	老年人的健康素养提升需要一个过程，难以量化。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	〉 90%	91%	10	10	
	总分					100	71.89	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		智慧学习场景建设(二级构成)						
主管部门		松江区教育局			实施单位	上海市松江区石湖荡成人中等文化技术学校		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100,000.00	100,000.00	96,000	10	96.00%	9.6
		其中：当年财政拨款	100000	100000	96000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设一个老年科普教育类智慧学习场景，对科普类教育、教学资源和数据进行整合优化，拓展科普教室的内容和空间，在传统教室和科普长廊的基础上，构建一个数字空间，实现从老年教育科普教学环境、资源到活动的数字化，从而引领其他类老年教育的教学质量和管理水平，打造数字化学习新范式。通过智慧学习场景建设，建设标准化的直录播教学功能区，保障在线教学的稳定高效开展的同时，实现教师公开课的录制，有利于相应师训工作的开展。通过智慧学习场景建设，让老年居民感受智慧生活的便捷，破解数字鸿沟，感受数字化技术的进步给大家的日常生活带来的便捷。				建成一个老年科普教育类智慧学习场景，对科普类教育、教学资源和数据进行整合优化，拓展科普教室的内容和空间，在传统教室和科普长廊的基础上，构建一个数字空间，实现从老年教育科普教学环境、资源到活动的数字化，从而引领其他类老年教育的教学质量和管理水平，打造数字化学习新范式。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数字化录播教学设备	>=6台	7台	10	10	
			系统支持平台	>=1个	1个	10	10	
		质量指标	教学管理数字化	普及	普及	10	10	
			直录播教学功能区	合格	合格	5	5	
			智慧学习场所	改善	改善	5	5	
		时效指标	教学录播大赛	及时	不及时	5	0	没有开展，延后到2024年

			智慧学习体验开展	及时	及时	5	5	
效益指标	社会效益指标		老年人智慧学习能力	提升	提升	15	15	
			科普教育普及	拓宽	拓宽	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标		学员满意度	>90	91%	10	10	
总分						100	94.6	