

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		松江区应急管理局新办公大楼 信息化建设项目(二级构成)						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3518714.00	843081.00	843,081	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	3518714	843081	843081	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年完成松江区应急管理局新办公大楼信息化建设项目，主要实施内容为计算机网络系统、监控系统、应急指挥中心大厅、多媒体会议系统、信息发布系统、门禁系统、桥架管线系统等。				主要实施内容为计算机网络系统、监控系统、应急指挥中心大厅、多媒体会议系统、信息发布系统、门禁系统、桥架管线系统等。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	视频监控系统实现办公区域全覆盖	全覆盖	全覆盖	10	10	
		质量指标	指挥中心调度系统功能完备	完备	完备	15	15	
		时效指标	按时完成信息化项目建设	2022年6月	2023年11月	10	8	搬家时间延期，项目完成时间延期
		成本指标	节约财政投资	节约	节约	15	15	
	效益指标	经济效益指标	完善应急指挥信息化体系，构筑上下联动、横向协同、扁平高效应急指挥体系，完善应急指挥体系	完善应急指挥体系	完善应急指挥体系	5	5	
		社会效益指标	提高应急处突速度	应急处突速度提升	应急处突速度提升	5	5	

	效益指标							
		生态效益指标	无纸化会议系统，节约资料印刷费用	节约会议用纸	节约会议用纸	5	5	
		可持续影响指标	确保信息化系统维护方便	系统维护方便	系统维护方便	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新办公大楼入驻人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	98	

	效益指标	社会效益指标	抗灾减灾能力提高情况	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	摸清灾害风险底数保护 生态环境	保护	保护	10	10	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查宣传效果满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		国家安全发展示范城市创建重点提升(二级构成)						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	650000.00	579959.20	579,959.2	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	650000	579959.2	579959.2	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	自评报告、风险评估报告、点位抽查整改、重点提升阶段报告等市级复核申报材料通过上海市安委办复核，并通过国务院安委办审核。				自评报告、风险评估报告、点位抽查整改、重点提升阶段报告等市级复核申报材料通过上海市安委办复核，并通过国务院安委办审核。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
		数量指标	重点提升阶段自评报告 数量	=1份	=1份	5	5	
			现场点位检查表	=1份	=1份	5	5	
		质量指标	市级复核申报材料通过 市安委办复审	通过	通过	5	5	
			市级复核申报材料通过 国务院安委办审核	通过	通过	5	5	
	产出指标		及时完成点位抽查整改 报告	及时完成	及时完成	5	5	
			及时完成重点提升阶段 报告	及时完成	及时完成	5	5	

绩效指标			按照约定工期完成建设	及时完成	及时完成	10	10	
		成本指标	点位抽查整改、重点提升阶段报告成本可控	可控	可控	5	5	
			预算范围之内完成	可控	可控	5	5	
	效益指标	经济效益指标	安全生产“三违现象”减少程度	有所减少	有所减少	5	5	
			城市安全风险防控投入的针对性	有所提升	有所提升	5	5	
			安全治理投入的针对性	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	提高市民知晓度，建设更好的安全文化环境	更好的安全文化环境	更好的安全文化环境	2.5	2.5	
			市民安全意识和安全满意度提升程度	有所提升	有所提升	2.5	2.5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响	无不良影响	5	5	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市安委办对报告的满意度	满意	满意	5	5	
			国务院安委办对报告的满意度	满意	满意	5	5	

总分						100	100	

		可持续影响指标	提升执法人员形象	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员使用满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

		可持续影响指标	资产配置是否一次性到位	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		档案库房设备安装(二级构成)						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位	上海市松江区应急管理局		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	360000.00	359594.50	359,594.5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	360000	359594.5	359594.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	档案库房的标准化配套设施建设，采购智能密集架、智能化环境控制系统、消防系统等设备，符合档案的保护条件目标，有效落实好防热（隔热）、防水（防潮）、防光、防尘、防有害气体、放有害生物、防火、防盗等措施，有利于我局档案材料安全保护。				档案库房的标准化配套设施建设，采购智能密集架、智能化环境控制系统、消防系统等设备，符合档案的保护条件，有效落实好防热（隔热）、防水（防潮）、防光、防尘、防有害气体、放有害生物、防火、防盗等措施，有利于我局档案材料安全保护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案库房标准化设施设备配套建设	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	符合档案保护条件	提升	提升	10	10	
		时效指标	设施配备及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	适用档案保护，达到库房标准化建设实效	提高	提高	15	15	
	效益指标	经济效益指标	取得最大经济效果	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	利于档案开发利用	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	利于创造档案安全环境	有所提升	有所提升	10	10	

		可持续影响指标	利于档案长期安全保存	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案管理使用满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

			效					
		可持续影响指标	搬迁工作是否按计划完成	是	是	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		安全监管执法能力提升建设(二级构成)						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位	上海市松江区应急管理局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	305000.00	280887.00	280,887	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	305000	280887	280887	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升全县安全生产、防灾减灾、森林防火等方面的日常监管和应急处置能力，更加精准高效开展安全监管执法，有效防范化解应急管理领域的重大风险，提高服务、监管企业的精准性，提升维护人民群众生命财产安全的履职能力，为全县更好的巩固脱贫攻坚成果、更快的推进乡村振兴建设，筑牢安全的屏障。				提升全县安全生产、防灾减灾、森林防火等方面的日常监管和应急处置能力，更加精准高效开展安全监管执法，有效防范化解应急管理领域的重大风险，提高服务、监管企业的精准性，提升维护人民群众生命财产安全的履职能力，为全县更好的巩固脱贫攻坚成果、更快的推进乡村振兴建设，筑牢安全的屏障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采购装备数量	≥50件	≥50件	10	10	
		质量指标	采购货物验收合格	全部合格	全部合格	10	10	
		时效指标	按时完成采购计划	按时	按时	15	15	
		成本指标	是否符合节约型、高效型、廉洁型机关建设要求	符合	符合	15	15	
	效益指标	经济效益指标	专项资金专项使用	=100%	=100%	5	5	
		社会效益指标	采购需求合理、避免闲置浪费	合理	合理	5	5	

		生态效益指标	装备及配套资产是否环保	是	是	10	10	
		可持续影响指标	资产配置是否一次性到位	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

	效益指标	社会效益指标	增强全社会突发事件防范意识	有所增强	有所增强	5	5	
		生态效益指标	及时对事故企业加强以案释法的普及率	及时完成	及时完成	10	10	
		可持续影响指标	减少生产安全事故以及灾害发生率	减少	减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民参与度和满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

	效益指标	社会效益指标	序应对突发事件，减少突发事件及其造成的社会不稳定因素	有所减少	有所减少	5	5	
		生态效益指标	印刷品质量符合环保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	减少生产安全事故以及自然灾害发生率	减少	减少	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	印发宣传品和培训材料使用单位的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

产出指标							
		防汛防台人员避险转移数量	=800人	=800人	3	3	
		应急救援队伍数量	=8	=8	3	3	
	质量指标	区级预案修编、审核、评估	好	好	2	2	
		区级演练	好	好	2	2	
		现场处置保障	好	好	2	2	
		防汛防台人员避险转移	安全、舒适、健康	安全、舒适、健康	2	2	
		应急救援队伍技能培训、突发事件应急处置	好	好	2	2	
	时效指标	区级预案修编、审核、评估完成时限	年度内完成	年度内完成	3	3	
		区级演练完成时限	年度内完成	年度内完成	3	3	
		现场处置保障完成时限	年度内完成	年度内完成	3	3	
		防汛防台应急避难场所建设完成时限	年度内完成	年度内完成	3	3	
		应急救援队伍建设完成					

绩效指标			时限	年度内完成	年度内完成	3	3	
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	10	10	
	经济效益指标	提高预案修编质量，提高预案可操作性	有所提高	有所提高	1	1		
		提高区级部门应急处置能力，减少受灾经济损失	有所减少	有所减少	1	1		
		做好现场处置保障，提高应急指挥效率，减少受灾经济损失	有所减少	有所减少	1	1		
		依法、迅速、科学、有序应对台风暴雨等灾情，减轻灾害造成的经济损失	有所减少	有所减少	1	1		
		减少突发事件造成的经济损失	有所减少	有所减少	2	2		
	社会效益指标	提高预案修编质量，提高预案可操作性，社会效益明显	有所增加	有所增加	2	2		
		提高区级部门应急处置能力，社会效益明显	有所增加	有所增加	2	2		
		做好现场处置保障，提						

效益指标		高应急指挥效率，社会效益明显	有所增加	有所增加	2	2	
		增强全社会突发事件防范意识	有所增强	有所增加	2	2	
	生态效益指标	提高预案修编质量，提高预案可操作性，生态效益明显	有所增加	有所增加	2	2	
		提高区级部门应急处置能力，生态效益明显	有所增加	有所增加	2	2	
		做好现场处置保障，提高应急指挥效率，生态效益明显	有所增加	有所增加	2	2	
		减少突发事件造成的生态污染	有所减少	有所减少	2	2	
	可持续影响指标	提高预案修编质量，提高预案可操作性	有所增加	有所增加	2	2	
		提高区级部门应急处置能力	有所增加	有所增加	2	2	
		做好现场处置保障，提高应急指挥效率	有所增加	有所增加	2	2	
		持续减轻灾情及其造成					

			的经济损失、社会不稳定因素以及生态影响	持续减少	持续减少	2	2	
满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	=100%		10	10	
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		危化企业行政审批第三方技术服务费(二级构成)						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应急管理局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	150000.00	325000.00	325,000	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	150000	325000	325000	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成危险化学品经营许可证的审查、发证，以及危险化学品“三同时”项目审批。				完成危险化学品经营许可证的审查、发证，以及危险化学品“三同时”项目审批。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	危化带储存经营、仓储 经营单位、加油站专家 现场审核数量	大于等于10家	大于等于10家	10	10	
		质量指标	危化带储存经营、仓储 经营单位、加油站专家 现场审核质量	好	好	10	10	
		时效指标	及时进行现场审核	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少企业生产安全事故 经济损失	有所减少	有所减少	5	5	
		社会效益指标	减少社会生产安全事故 经济损失	有所减少	有所减少	5	5	

		生态效益指标	减少危化品带来的环境 生态污染	有所减少	有所减少	10	10	
		可持续影响指标	增加危化现场审核影响 力	有所增加	有所增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	

	效益指标	经济效益指标	提高依法行政水平	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	法律法规普及率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	行政矛盾化解率	>90%	>90%	10	10	
		可持续影响指标	公众对安全生产法律法规的知晓度提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律顾问工作满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		应急管理培训(二级构成)						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位	上海市松江区应急管理局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180000.00	80600.00	80,600	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	180000	80600	80600	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1.充分认识加强安全培训工作是推动企业落实安全生产主体责任，全面提升从业人员整体安全素质、防止和减少生产安全事故和人员伤亡、构建安全生产长效机制，牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，坚持依法培训、按需施教的工作理念，提高本区安全生产形势持续向好。2.为进一步提升本区灾害信息员队伍专业化建设，切实提高本区在灾害预警以及灾害信息收集、传递、评估和应急救助等方面的业务技能，建立覆盖城乡、规模适度、结构合理、管理规范、管理规范的灾害信息员职业队伍体系，对本区各街镇和居（村）委会灾害信息员386人开展两期技能培训。3.组织生产经营单位开展安全培训工作，提升安全技术水平。				1.充分认识加强安全培训工作是推动企业落实安全生产主体责任，全面提升从业人员整体安全素质、防止和减少生产安全事故和人员伤亡、构建安全生产长效机制，牢固树立“培训不到位是重大安全隐患”的意识，坚持依法培训、按需施教的工作理念，提高本区安全生产形势持续向好。2.为进一步提升本区灾害信息员队伍专业化建设，切实提高本区在灾害预警以及灾害信息收集、传递、评估和应急救助等方面的业务技能，建立覆盖城乡、规模适度、结构合理、管理规范、管理规范的灾害信息员职业队伍体系，对本区各街镇和居（村）委会灾害信息员386人开展两期技能培训。3.组织生产经营单位开展安全培训工作，提升安全技术水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	2022年从业人员安全培训人数	≥20000人	≥20000人	10	10	
		质量指标	安全管理培训质量	提升	提升	10	10	
		时效指标	培训参与及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	确保质量控制成本	控制	控制	15	15	
		经济效益指标	减少企业生产安全事故 经济损失	有所减少	有所减少	5	5	

	效益指标	社会效益指标	筑牢安全防范意识	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	从业人员培训人员责任落实	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	社会安全生产和防灾减灾能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

			管理人员满意度	>=90%	>=90%	5	5	
总分						100	100	

	满意度指标	服务对象满意度指标	事故调查对象的满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

	效益指标	社会效益指标	安全生产整治行动覆盖 面	覆盖全区	覆盖全区	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响	无不良影响	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	G60城市联盟应急管理专题合作活动满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

		生态效益指标	减少危化品带来的环境 生态污染	有所减少	有所减少	10	10	
		可持续影响指标	增加危化现场处置效率 及影响力	有所增加	有所增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		危化安全生产专家检查及评审 (二级构成)						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位	上海市松江区应急管理局		
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100000.00	2500.00	2,500	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	100000	2500	2500	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对危险化学品单位提供更专业的业务指导和服务，为进一步贯彻落实安全发展理念，提高我区危险化学品安全监管水平，完成各项专项工作。				对危险化学品单位提供更专业的业务指导和服务，为进一步贯彻落实安全发展理念，提高我区危险化学品安全监管水平，完成各项专项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	危化重点单位检查数量	>=10次	>=10次	10	10	
		质量指标	危化重点单位检查质量	好	好	10	10	
		时效指标	每年及时委托专家完成危化重点单位检查	及时	及时	15	15	
		成本指标	预算执行率	>=90%	>=90%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	减少企业生产安全事故 经济损失	有所减少	有所减少	5	5	
		社会效益指标	减少社会生产安全事故 经济损失	有所减少	有所减少	5	5	
		减少危化品带来的环境						

		生态效益指标	生态污染	有所减少	有所减少	10	10	
		可持续影响指标	增加危化专家检查影响力	有所增加	有所增加	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

绩效指标		时效指标	按时间周期及时通过业务单位验收	通过	通过	10	10	
		成本指标	项目按实施内容实施步骤严格执行，进度管控	成本可控	成本可控	10	10	
	效益指标	经济效益指标	投入的针对性	有所提升	有所提升	5	5	
		社会效益指标	有助于城市安全摸清底数，明晰城市运行风险：有助于保障公众生命财产安全和城市安全运行：有助于整合现有资源，实现互联互通和信息共享：有助于形成监测预警平台示范，构建相关产业基础；有助于应急工作中构建“以人为本”的和谐社会；有助于推动创建国家安全发展示范城市试点建设	有所提升	有所提升	5	5	
		生态效益指标	对生态环境的影响	无不良影响	无不良影响	10	10	
		可持续影响指标	城运中心对平台建设的满意度	满意	满意	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	>=85%	>=85%	10	10	
	总分					100	100	

效 指 标								
	效益指标	经济效益指标	测报地震发生减少经济损失	及时	及时	5	5	
		社会效益指标	创建减灾示范社区社会更安全	安全	安全	5	5	
		生态效益指标	创建减灾示范社区环境更美好	美好	美好	10	10	
		可持续影响指标	公众对防灾减灾关注和认识度	>=90%	>=90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%	10	10	
总分						100	100	

		可持续影响指标	提高安全生产执法力度	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员系统使用满意度	>85%	>85%	10	10	
总分						100	100	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		松江区危险化学品安全生产风 险监测预警管理系统(二级构 成)						
主管部门		上海市松江区应急管理局			实施单位		上海市松江区应 急管理局	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	185000.00	181725.00	181,725	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	185000	181725	181725	—		
		上年结转资金	0	0		—		
		其他资金	0	0		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年完成尾款。				2023年完成尾款。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	重点危险化学品企业监 测预警数据接入	>=3家	>=3家	10	10	
		质量指标	数据信号齐全，系统功 能完备	信号全，功能完备	信号全，功能完备	10	10	
		时效指标	按时完成信息化项目建 设	按时完成	按时完成	15	15	
		成本指标	节约财政投资	节约	节约	15	15	
		经济效益指标	完善监测预警体系，有 效提升松江区在自然灾 害风险防范、安全生 产事故预防和应急救援指 挥等工作方面的能力	提高事故预防和应 急救援能力	提高事故预防和应 急救援能力	5	5	

	效益指标	社会效益指标	及时获得安全生产危险 预警	及时获得安全生产 危险预警	及时获得安全生产 危险预警	5	5	
		生态效益指标	当事故发生可以通过视 频进行救援指挥等工作	在线指挥	在线指挥	10	10	
		可持续影响指标	构建“统一指挥、专常 兼备、反应灵敏、上下 联动、平战结合”的区	预警监测体系建设	预警监测体系建设	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						100	100	