华冠苑老年活动室规范化建设项目
招标文件

招标单位：上海车兴房地产开发建设有限公司
代理单位：上海康诚建设工程咨询有限公司
日    期：二0二五年七月
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招标公告
根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及相关法律法规和规章规定，上海康诚建设工程咨询有限公司 受上海车兴房地产开发建设有限公司的委托，对华冠苑老年活动室规范化建设项目进行国内招标，特邀请合格的投标人前来投标。
一、项目概况
（一）项目名称：华冠苑老年活动室规范化建设项目。
（二）建设地点：松江区华冠苑32-34号101室。
（三）项目内容：拟新建华冠苑老年活动室。建设含硬装部分(包含地面工程、墙面工程、顶面工程、消防设备门窗更换)，软装部分(包含办公家具、电器设备等)。具体详见工程量清单和图纸。
（四）工期：60日历天。
（五）质量要求：一次性验收合格率100%。
（六）最高限价：37.4806万元。
二、合格的投标人必须同时具备以下条件：
1）具有独立法人资格；
2) 具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的施工总承包建筑工程三级及其以上资质和中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的施工专业承包建筑装修装饰工程二级及其以上资质（以上资质需同时具备）；
3) 企业持有效的《安全生产许可证》；
4) 不接受联合体投标； 
其他要求：本项目拟派项目负责人要求为：持有中华人民共和国住房和城乡具有建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书，注册专业须为建筑工程。
三、报名及获取招标文件的办法和时间
请投标人于2025年7月3日17:00-2025年7月8日17:00至上海市松江区乐都西路841号4楼领取招标文件，招标文件每套售价1000元。
领取招标文件需携带资料：

（1）《企业法人营业执照》、《企业资质》、《安全生产许可证》、拟派建造师证书复印件（复印件加盖投标人公章）；
（2）法人授权委托书、被委托人身份证原件及复印件；
（3）逾期获取招标文件者或提交材料不符合要求者，视为自动放弃投标资格。
（4）在休息日前往招标代理机构领取招标文件的，需要提前1个工作日电话预约通知。

四、投标文件递交时间：2025年7月14日上午09:00（北京时间）。
五、投标截止时间：2025年7月14日上午09:00（北京时间）。
六、投标地点：松江区乐都西路841号4楼。
七、开标时间：2025年7月14日上午09:00（北京时间）。
八、开标地点：松江区乐都西路841号4楼。
九、联合体投标：不允许。

十、本次招标信息及变更事项在上海松江门户网站车墩镇（https://www.songjiang.gov.cn/shsj_chedun/）网站发布，请各投标人及时关注。
招标人：上海车兴房地产开发建设有限公司
招标代理单位：上海康诚建设工程咨询有限公司 
地  址：松江区乐都西路841号4楼
邮  编：201600
联系人：王子伟        电  话：57744801-810
第二部分  投标人须知前附表

	项号
	内  容
	说明及要求

	1
	工程名称
	华冠苑老年活动室规范化建设项目

	2
	建设地点
	松江区华冠苑32-34号101室

	3
	建设规模
	拟新建华冠苑老年活动室。建设含硬装部分(包含地面工程、墙面工程、顶面工程、消防设备门窗更换)，软装部分(包含办公家具、电器设备等)。具体详见工程量清单和图纸。

	4
	材料类别
	详见招标文件

	5
	质量标准
	一次性验收合格率100%

	6
	投标人资质等级
	中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的施工总承包建筑工程三级及其以上资质和中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的施工专业承包建筑装修装饰工程二级及其以上资质（以上资质需同时具备）

	7
	招标范围
	详见工程量清单

	8
	资金来源
	自筹

	9
	投标文件份数
	正本一份，副本两份

	10
	投标有效期
	为90日历天（从投标截止之日算起）

	11
	投标保证金
	无要求

	12
	踏勘日期
	自行踏勘

	13
	招标澄清会日期
	不组织

	
	招标澄清文件发出时间、地点
	2025年7月9日下午16点00分 

地点：松江区乐都路841号4楼

	14
	投标文件提交地点及截止时间
	地  点：松江区乐都路841号4楼开标室 

时  间：2025年7月14日上午09:30

	15
	开标时间和地点
	开标时间：2025年7月14日上午09:30

地  点：松江区乐都路841号4楼

	15.1
	开标人代表要求


	参加开标的投标人代表可以是投标人的法定代表人或授权委托人。

其中，授权委托人要求：

    (本单位工作人员

   

	15.2
	投标人代表出席开标会需提交的材料
	1、法定代表人出席需携带：

（1）法定代表人证明原件；

（2）法定代表人身份证明原件及复印件；

2、委托代理人出席需携带：

（1）法定代表人授权委托书原件；

（2）委托代理人身份证明原件及复印件；

	16
	投标人资质条件、能力和信誉
	本次招标要求投标人应同时具备“中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的施工总承包建筑工程三级及其以上资质和中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的施工专业承包建筑装修装饰工程二级及其以上资质（以上资质需同时具备）”且“拟派项目负责人应具有 中华人民共和国住房和城乡具有建设部颁发的中华人民共和国二级及以上建造师执业资格证书，注册专业须为建筑工程，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

	17
	评标方法及标准
	详见招标文件

	18
	联系办法
	名称：上海车兴房地产开发建设有限公司 
地址：松江区北松公路5255号4楼 
联系人：叶崛 
电话：021-57600018 

名称：上海康诚建设工程咨询有限公司
地址：上海市松江区乐都西路841号4楼
联系人：王子伟

电话： 57744801-810

	19
	履约保证金
	不提供

	20
	招标人补充的其他内容
	1、有下列情况之一的，招标人应拒收投标文件：
（1）逾期送达的或未送达指定地点的；
（2）未按照招标文件要求密封的。
2、否决投标的条款：详见第三章，评标办法，“（一）初步评审”中否决投标的条款。

	21
	本工程最高限价
	37.4806万元（已经财务监理审核通过）


第三部分  投标人须知

 (一)总则
 1 工程说明
1.1 本招标工程项目说明详见本须知前附表第l项-第3项；

    1.2 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规、地方性法规和部门规章，通过公开招标方式选定承包人。

1.3 招标范围

详见工程量清单
1.4 招标内容：

 本招标工程项目的招标内容：详见工程量清单
1.5 本招标工程项目工期为：60日历天，预计开工日期为2025年7月25日。

1.6 合格的投标人

（1）、投标人必须在中华人民共和国境内注册，具有独立的企业法人资格，具有履行合同所必需的专业技术能力和资金实力，能独立承担法律责任；

（2）、投标人具有招标公告中要求的企业资质；

（3）、投标人公司具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

（4）、本项目不接受联合体投标。

 (二)招标文件
2.1招标文件

投标人应认真阅读招标文件中所有的技术条件、事项、格式、条款和规范等要求。

2.2招标文件的澄清

任何要求澄清招标文件的投标人，均应在领取招标文件后三天内以书面形式或传真通知招标单位。招标单位将以书面形式予以答复,并通知所有投标人。投标人不得与招标单位和招标人私下接触。

2.3招标文件的修改

2.3.1在开标5日前，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改;

2.3.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人,并对他们具有约束力;

2.3.3为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标单位可以酌情延长投标日期;

（三）投标文件

3.1投标文件的编制依据

3.1.1招标单位提供的有关资料；

3.1.2本招标文件；

3.1.3相关的法律法规。

3.2投标文件格式

3.2.1投标文件应包括本招标文件第四部分投标文件格式中所列的内容。

   3.3投标报价

3.3.1本工程招标人设置最高投标限价为37.4806万元（已经财务监理审核通过）。

3.3.2 投标人应按第八部分“工程量清单”的要求填写相应表格，并应按照本招标文件相关要求进行投标报价。

3.3.3 本项目采用固定单价计价方式：上海13清单计价规范及上海市《2016》相关预算定额计价；；
   3.4投标文件的有效期
   3.4.1投标文件的有效期自开标之日起90天内;

   3.4.2 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标单位可以以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金，同意延长投标有效期的投标人不允许修改投标文件，但需相应延长投标保证金的有效期。

3.5投标保证金

3.5.1  本工程无需交纳投标保证金。
3.5.2有下列情形之一的，投标保证金可以不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销其投标文件；
     （2）中标人在收到中标通知书后，放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。
3.6如投标文件出现下列错误按以下原则进行修正

3.6.1文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表达的数值为准；

3.6.2文字表述与图形不一致，以文字表述为准；

3.6.3正本与副本不一致时，以正本为准;
3.7投标文件的编制要求

3.7.1投标人投标时需提供投标文件正本一份和副本两份装订成册。投标人应将投标文件的正本和副本分别密封或同时密封于密封袋中，并在密封袋封口处加盖投标人法人章作骑缝章;

   3.7.2投标人应在密封袋外封面上注明投标文件封面的内容，并注明“开标时才能启封”字样;

   3.7.3投标文件正、副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印;

   3.7.4投标文件封面或扉页应加盖投标人法人章及法定代表人印鉴。填写投标文件时，如有修改，则应由投标人在修改处加盖投标人法人章。

3.8不予受理条件  
3.8.1投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：
（1）投标文件逾期送达的或者未送达指定地点的；
（2）投标文件密封不符合招标文件要求的；
（3）投标人授权委托代理人未出示居民身份证或出示的居民身份证与授权委托书不符或与本人不符；
（四）开标及评标

4.1开标

    4.1.1招标单位按照投标人须知前附表规定的时间、地点自行组织开标。

    4.1.2投标人有下列情形之一的，招标人应当拒收投标文件：

    4.1.2.1 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

    4.1.2.2未按照招标文件要求密封的；

    4.1.2.3授权委托人无合法、有效的授权委托书和身份证明或者不符合投标人须知前附表15.2规定的。
4.2评标

    4.2.1评标的依据：招标文件和投标文件。

    4.2.2评标原则：综合评标详见后附评标办法。
4.3投标文件的澄清

4.3.1招标人有权请投标人就投标文件中的有关问题予以书面说明和澄清;

4.3.2 投标人对要求说明和澄清的问题应以书面形式明确答复，并应有法定代表人授权代表的签章或签字;

4.3.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并替代投标文件中被澄清的部分;

4.3.4 投标文件的澄清不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质内容。

4.4其它

4.4.1招标人有权选择和拒绝投标人中标。招标人无义务向投标人进行任何有关评标的解释;

4.4.2投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不符合招标规定的活动，可能导致其被取消中标资格。

4.4.3招标人有权对中标人考察，如发现实际情况有与投标文件不符之处或明显不能履行合同的因素，招标人保留扣除该投标人投标保证金及取消该投标人中标资格的权力。

（五）中标通知

5.1招标人根据评标结果向中标人发出《中标通知书》。《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

5.2在向中标人发出《中标通知书》的同时，招标单位同时通知落标人。不解释落标原因，不退还投标文件。

（六）保密

向中标人授予合同之前，招标人的成员不应该向提交投标文件的投标人或与这些程序无关的人员泄漏与评标和合同授予有关的信息。

（七）签订合同

6.1签订合同

    中标人收到《中标通知书》后，按《中标通知书》中规定的时间地点与招标人签订合同。

6.2拒签合同

6.2.1除非合同与招标文件有重大背离以外，如中标人拒签合同，则按违约处理。招标人可与第二中标候选单位重新谈判，依次类推，直至签订合同;

6.付款方式
详见招标文件第六部分合同中约定内容。
附件：评标原则、方法和标准
第三章  评标办法

施工招标评标办法

本评标办法按照《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国国家发展计划委员会等七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、中华人民共和国国家发展计划委员会等八部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》及上海市颁发的有关招投标的文件和规定，结合本工程的实际情况制定本评标办法。本办法是招标人确定工程中标候选单位的依据。
一、本次评标采用综合评估法。
二、参加评标的人员为依法组建的评标委员会评委。
三、评标委员会应按照相关法律法规的规定，按照招标文件规定的评标标准和方法，客观、公正地对投标文件提出评审意见。
四、本工程以百分制计算，满分总分为100分。计分时分值保留小数点后两位，小数点后第三位数四舍五入。总得分为技术标得分与商务标得分之和。
五、实行分项计分，各项得分取评标委员会评委打分的算术平均分得出，分项合计后得出各投标单位总分，以总分最高者为第一中标侯选单位；总得分第二的为第二中标侯选单位；总得分第三的为第三中标侯选单位，依次类推。如出现得分并列时，则由评标委员会评委采用记名投票表决，得票最多者排序靠前。经过评标委员会评审，招标单位选择第一中标侯选单位作为本次招标的中标单位。如第一中标候选单位放弃中标、或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交、或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标单位可以确定第二中标候选单位为中标单位，依次类推。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
注：
六、由评标委员会组长汇总评审意见，编写评标报告。评标委员会成员应在评分表及评标汇总表上签字。所有评标原始记录保存备查。
七、在评标决标过程中应遵照执行评标办法的规定，任何人不得干预决定中标人。
八、本工程商务标的评审办法采用合理基准加（减）法。
商务评审价=商务标投标总价-（暂列金额+专业工程暂估价金额）

商务评标价=商务评审价+修正值差额总和
九、评标程序如下：
（一）初步评审
投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初审后否决其投标文件：
(一)投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字。
1、本项指投标文件下列内容未按招标文件提供的表式要求签字和盖章的：
1）、投标承诺书；
2）、投标函；
3）、投标函附录A:上海市建设工程施工招标投标情况汇总表；
 (二)投标联合体没有提交共同投标协议。
1、本项目不接受联合体投标；
(三)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。
1、本项指投标人的资质条件不满足以下要求的：
(1)投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致，且有效；
(2)资质条件符合国家规定和招标文件要求；
(3)项目负责人资格符合招标文件规定的专业等级要求；
 (四)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
(五)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的。
本条指投标报价不符合下列情形的：

1、投标报价超出最高投标限价的；
2、增值税未按照招标文件规定的。
(六)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
1、改变暂估价、暂列金额或者工程量的；
2、工期超过招标文件规定的；
3、质量不满足招标文件规定的；
4、投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
（七）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
评标委员会核查回标分析报告。
（二）.确定详细评审入围投标人：
全部投标人的投标文件入围进入详细评审。
（三）.详细评审
1、技术标评审（满分45分，最小评分单位为0.1分）
(1)  施工工期(分值：1~3分)

投标人自报工期不超过招标人要求工期60日历天，得1分；在此基础上，作出“若延误工期，则每延误一天按不小于2000元／天接受经济处罚”承诺者，再加2分。
 (2)  质量等级(分值：1~3分)

投标人自报工程质量标准达到竣工验收全部一次合格者，得1分；在此基础上，作出“若达不到竣工验收全部一次合格标准，则按不小于中标价金额2%接受经济处罚”承诺者，再加2分。
(3)  施工组织设计(分值：24～39分；分值最多保留两位小数，最小计分单位为0.01分)

评标委员会按以下内容，对各标书施工组织设计科学性、合理性、可行性及满足招标文件程度打分。 
A、主要分部分项工程施工方案的可靠性、科学性；                   9～14分
  B、施工现场平面布置图；                                         2～3分
  C、保证工程质量、施工工期、工程安全、文明施工的技术措施；       6～7分
  D、施工总进度计划表(包括总进度计划和单位工程进度计划，可用网络图或横道图表示)                                                    

2～3分
  E、主要施工机械选用表(规格型号、数量、性能)、主要劳动力使用计划表等；
3～4分
  F、建造师及主要施工管理人员名单及简况(须附建造师证书及身份证复印件、主要资历、经验承担过的项目)                                               0~3分
G、应急预案（应急救援领导小组和管理机构的设置情况、现场突发事件的应急预案）
2~3分
（4）投标单位业绩                                                  0~2分
注：★投标文件中如对上述各项内容有缺项、漏项或编制质量较差，或提供的证明材料不符合规定的，则该项得分不受最低分限制，评标委员会可评定该项得分为零分。
2、商务标评审（55分）
（1）、甄别异常报价：
对进入详细评审的投标商务评审价进行一次性甄别，对出现下列异常情况的商务标书只给常数分40分，其评审价不参加基准价的计算：
a)  最低商务评审价低于次低商务评审价5％者（含5％），5％(低)=[(次低商务评审价－最低商务评审价)÷次低商务评审价]* 100％。
b)  最高商务评审价高于次高商务评审价5％者（含5％），5％(高)=[(最高商务评审价－次高商务评审价)÷次高商务评审价]* 100％。
（2）、计算商务标得分。(商务标得分值保留两位小数，最小计分单位为0.01分)

①如商务标的评审办法采用“合理基准加（减）法”的：
商务评标价是指经评审的商务评审价，等于商务评审价与修正值差额总和。
   A、计算合理基准价：
在甄别后，取入围的所有商务评审价（异常评审价除外），然后用算术平均法求出本工程的基准价。得出基准价后确定基准分为50分。
B、计算得分：
        a)  商务评标价每高出基准价1％，基准分减1分，最多减至40分；
        b)  商务评标价每低于基准价1％，基准分加1分，最多加至55分。
c)、商务评标价低于基准价5%以上的，低于5%以上部分每低1%，在满分55分基础上扣0.5分，最多扣至30分；（即：低6%，扣0.5分；低7%，扣1分；以此类推）；
其中：商务评标价=商务评审价+修正值差额总和
商务评审价=商务标投标总价-（暂列金额+专业工程暂估价金额）
十、评标工作保密规定

1、评标专家小组成员、评标领导小组成员对本工程所有评标决标资料必须保密，不与投标人作有关评标工作的谈论，不受外来的干扰和影响。

2、 现场的有关人员须安排好相关工作，关闭移动电话、传呼机等联系工具，对评标工作的全过程必须保密，不得外泄。

3、 评标期间不得将评标的有关资料带出工作场所，评标工作结束后，所有资料统一由评标工作小组整理后交招标人。

4、 招标人和招标代理会将评标结果通知各投标人，但无义务向投标人解释中标或/和未中标原因。
第四部分  投标文件格式

投 标 承 诺 书（2013版）
（本承诺书装订于投标文件首页）
本公司承诺：
遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加                        项目的投标。
一、不提供有违真实的材料。
二、不与招标人或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。
三、不向招标人或评标委员会成员行贿，以谋取中标。
四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。
五、不进行缺乏事实根据或者法律依据的投诉。
六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。
七、不违反相关法律法规，注册建造师不同时在两个及两个以上的建设项目上担任施工项目负责人。
八、遵守国家和本市安全、质量有关法律法规和规范性文件中关于质量员、安全员的数量和人选的相关规定。
九、加强对分包和劳务分包管理，对所分包工程的安全、质量和进度承担责任，不拖欠农民工工资，按时将分包合同报行政部门备案。
十、按照招标文件规定及合同约定，执行合理的施工工期。
十一、保证建筑材料符合相关标准和设计要求，不使用未经检测或者检测质量不合格的建筑材料。
十二、本公司若违反本投标承诺，愿承担相应的法律责任。
十三、其他承诺：                                          。
投标人（单位公章）：                                      
法定代表人（签字或盖章）：                                
拟任项目负责人（签字或盖章）：                    
拟任项目负责人手机：                                       

        年      月      日
投标函
致：        （招标人名称）          
在考察现场并充分研究         （项目名称）        （报建编号及标段号）（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以本投标函附录A所载明的投标总价和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。
如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，投标函附录A载明的工期内竣工，并确保工程质量达到投标函附录A载明的质量标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。
随本投标函提交的投标函附录A、附录B是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。
随同本投标函提交投标保证金一份，金额为（大写）：              元（        元）。
在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录A、附录B，对双方具有约束力。
投标人：                                    （单位公章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）
         年      月      日
投标函附录A：上海市建设工程施工投标标书情况汇总表
建设工程名称：                             （ 报建编号及标段号 ）                                       建筑面积：        平方米
	单位工程名称
	报   价（万元）
	暂列金额

	专业工程
暂估价
	
	
	备注

	
	总计
	分部分项工程量报价
	其他项目报价
	措施费报价
	增值税项目报价
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注： eq \o\ac(○,1)总报价人民币大写：
 eq \o\ac(○,2)自报施工工期           日历天，自保质量          。
质量、工期奖罚条款：
 eq \o\ac(○,3)项目负责人姓名：           手机号：              身份证号码：          
                                                                         投标人：（单位公章） 

                                                                                              法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）
                                                                               年   月   日


投标函附录B

工程名称：               （项目名称）      （报建编号及标段号）
	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	 
	姓名：          
	

	2
	工期
	 
	        日历天
	

	3
	缺陷责任期
	 
	
	

	4
	承包人履约保证金金额
	 
	
	

	5
	分包
	 
	见拟分包计划表
	

	6
	逾期竣工违约金
	 
	         元/天
	

	7
	逾期竣工违约金最高限额
	 
	             
	

	8
	质量标准及违约赔偿承诺
	 
	
	

	9
	价格调整的差额计算
	 
	
	

	10
	预付款额度
	 
	
	

	11
	预付款保函金额
	 
	
	

	12
	质量保证金扣留百分比
	 
	
	

	
	质量保证金额度
	 
	
	

	……
	……
	
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可作出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（单位公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年      月      日
（二）法定代表人证明及法定代表人授权委托书
法定代表人证明
投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日
经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                               （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人：                          （单位公章）
         年        月        日          

法定代表人授权委托书
本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现授权      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改             （项目名称）      （报建编号及标段号）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                                          
                                                           。
代理人无转委托权。

投  标  人：                        （单位公章）
法定代表人：                       （签字或盖章）
身份证号码：                                   

委托代理人：                      （签字或盖章）
身份证号码：                                   
        年        月        日
第五部分  技术规范、标准

一.适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程
招标人要求的规范、标准、规程及国家、上海市颁布的其他现行有关建设工程建设标准、规范、规程、图集执行。 
二.特殊技术标准和要求
2.1 材料和工程设备技术要求

2.1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

/。
	序号
	材料名称
	推荐品牌一
	推荐品牌二
	推荐品牌三

	1
	空调
	大金
	格力
	三菱电机

	2
	洁具
	toto
	九牧
	科勒

	3
	电视机
	小米
	海信
	创维

	4
	投影仪
	宏基
	飞利浦
	坚果


说明：

a、上述材料品牌一览表中提供了品牌选择的材料，投标单位可以在对应材料品牌中选择一种作为自报品牌。列出的“主要材料品牌表”不接受贴牌产品；经检测，凡不符合国家相关标准的产品以及提供的产品的品牌或生产厂家与投标文件的“主要材料品牌表”自报品牌或生产厂家不符的将拒收。由此而造成的经济损失，工程延期等一切损失由承包人承担。其他投标时未注明品牌或厂家的材料设备、材料需满足招标文件、设计文件及相关规范标准。如招标人更换材料品牌货型号规格，则只调整材料的主材价格，其余一律不作调整。为确保工程的质量和满足设计效果的完美实现，并保证日后良好的长效管理，投标人按照招标文件的要求在参考的品牌范围内报价，若要采用其他同等或更优品牌，也必须经过发包人同意。

b、招标人没有给定的主要材料由投标人自主选择材料，并根据市场行情选择国产优质品牌自主报价，但在编制投标文件时必须详细说明拟使用的材料产地、厂家、品牌和规格型号，否则投标人一旦中标，招标人有权按同类产品最高档指定中标人采购，其价格不得调整。

c、中标后按品牌表提供样品。

d、投标人须提供一份完整的材料清单，其中须清楚地列明其所报投标报价中的的材料名称、型号、规格、选用品牌、产地、厂家。

e、为确保工程效果的统一性，发包人有权根据各投标单位所提供的样品进行品牌的整体选定（在参考品牌范围内），中标人投标报价不作调整。

f、 本工程所涉及的消防改造、所用的消防产品，必须符合经国家消防产品认证。
上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了方便承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的材料和工程设备。

2.1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏差如下：

	序号
	材料和工程设备名称
	技术指标
	允许偏差范围
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.1.3 本工程施工现场所用砼或砂浆的供应方式为/。

2.2 特殊技术要求

2.2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

/。

2.3 新技术、新工艺和新材料

2.3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下：

/。

2.4 其他特殊技术标准和要求/。
第六部分：合同主要条款
第一节  合同协议书
发包人（全称）：上海车兴房地产开发建设有限公司                          
承包人（全称）：                                                      
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就华冠苑老年活动室规范化建设项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

 一、工程概况

1.工程名称：华冠苑老年活动室规范化建设项目 
2.工程地点：松江区华冠苑32-34号101室
3.工程立项批准文号：        
4.资金来源：       
5.工程内容：拟新建华冠苑老年活动室。建设含硬装部分(包含地面工程、墙面工程、顶面工程、消防设备门窗更换)，软装部分(包含办公家具、电器设备等)。具体详见工程量清单和图纸。具体内容详见工程量清单及图纸。  
6.工程承包范围：

拟新建华冠苑老年活动室。建设含硬装部分(包含地面工程、墙面工程、顶面工程、消防设备门窗更换)，软装部分(包含办公家具、电器设备等)。具体详见工程量清单和图纸。具体内容详见工程量清单及图纸。
二、合同工期

计划开工日期：     年    月    日。

计划竣工日期：     年    月    日。

工期总日历天数       天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合国家施工验收规范规定的质量标准和工程备案标准，并确保一次验收合格100%。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                     。

五、项目负责人
承包人项目负责人：                                         。

 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

 十、签订地点
本合同在                                    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自                                   生效。

 十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份

发包人：  (公章)                    承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：
（签字）                           （签字）
组织机构代码：                      组织机构代码：              

地  址：                            地  址：                    
邮政编码：                          邮政编码：                   
法定代表人：                        法定代表人：                 
委托代理人：                        委托代理人：                  
电  话：                             电  话：                     
传  真：                             传  真：                     
电子信箱：                           电子信箱：                   
开户银行：                           开户银行：                   
账  号：                             账  号：                     

第二节 通用合同条款
通用合同条款直接引用住房城乡建设部和国家工商行政管理总局共同印发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分“通用合同条款”。
第三节 专用合同条款
3．专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.1其他合同文件包括： 1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附录4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求、7、图纸；8、已标价工程量清单或预算书；9、其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 监理人：

名    称：                ；

1.1.2.2设计人：

名    称：                 ；

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场临时办公及施工场地   。
1.1.3.9 永久占地包括：   无  。

1.1.3.10 临时占地包括：视现场具体情况协商   。
1.2法律 

适用于合同的其他规范性文件：现行的中华人民共和国和上海市有关建筑工程等本工程适用的专业标准、规范及设计图纸说明。

1.3 标准和规范

1.3.1适用于工程的标准规范包括：现行的中华人民共和国和上海市有关建筑工程等本工程适用的专业标准、规范及设计图纸说明。

1.3.2发包人提供国外标准、规范的名称：         无           ；
发包人提供国外标准、规范的份数：            无         ；

发包人提供国外标准、规范的时间：          无             。
1.3.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无         。

1.4 合同文件的优先顺序

合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，合同文件组成及优先顺序为: 1、施工期间双方签署的补充合同、相关文件及资料；2、本合同协议书；3、中标通知书；4、招标文件及其附件；5、投标书及其附件；6、本合同专用条款； 7、本合同通用条款； 8、标准、规范及其有关技术文件； 9、图纸； 10、已标价的工程量清单。
1.5 图纸和承包人文件


1.5.1 图纸的提供和交底
发包人向承包人提供图纸的期限：      开工前7天内                   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供8套施工图纸其中包括4套竣工用图纸，若承包人需增晒图纸，发包人可提供协助，费用由承包人承担。   ；

发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图纸。

1.5.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： 施工组织设计、施工进度计划表、工作量完成报表以及下月工作计划报表等。   ；

承包人提供的文件的期限为： 在开工前 7 天提供施工组织设计和进度计划，并报监理工程师批准实施、 每月 15 号前提供施工进度计划表、工作量完成报表以及下月工作计划报表等     ；

承包人提供的文件的数量为：满足需要   ；

承包人提供的文件的形式为：书面      ；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审查完毕  。

1.5.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.6 联络

1.6.1发包人和承包人应当在  3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.6.2 发包人接收文件的地点：                              ；

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：  施工现场项目部             ；

承包人指定的接收人为：                         。

监理人接收文件的地点：   施工现场监理部办公室             ；

监理人指定的接收人为：       总监                         。

1.7 交通运输

1.7.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 按通用条款执行
1.7.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定： 以现场实际施工条件为准      。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 以现场实际施工条件为准 。

1.7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包人  承担。

1.8 知识产权

1.8.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   按通用条款执行     。

1.8.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.8.3承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：  按通用条款执行。
2. 发包人

2.1发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                  ；

身份证号                                                  ；

职    务：                                                  ；

联系电话：                                                  ；

电子信箱：                                                  ；

通信地址：                                                  。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)控制工程进度、质量、文明施工、安全等事宜，确认承包人提出的顺延工期的签证；(2)对发生的不可抗力造成工程无法施工的处置；(3)设计变更及施工条件变更等有关签证的确认；(4)工程竣工验收报告的确认；(5)工程预付款和进度款的审批；(6)处理和协调外部施工条件；(7)代表发包人行使本合同约定的其它权利和义务。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前7日。
2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：开工前发包方确保水、电线线路接至施工场地确定点；承包方进场后，由承包方根据临时设施和施工位置接到所需部位。（仅指临时设施区域）   
2.2.3图纸会审和设计交底的时间：合同签订生效后10天内组织图纸会审和设计交底。
2.2.4工程地质和地下管线资料的提供时间：开工之日前7天内提供该工程的地质报告和地下管线的资料。
2.2.5由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：_按国家规定的所有影响开工的并由发包人办理的证件、批件均应在开工前7天内完成。
2.2.6双方约定发包人应做的其他工作：视现场具体情况另行协商。
2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：       /            。

发包人是否提供支付担保：               /              。

发包人提供支付担保的形式：            /               。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包人在合同条款规定的工程完工检验之前，应取得建设工程档案验收合格证书，并无偿向发包人分别提交四套完整的竣工图和竣工资料以及一套影像资料和一套电子版竣工资料。竣工图和竣工资料的质量必须符合相关规定和发包人要求。其编制费用由承包人在措施费中计取，中标后包干使用。
承包人需要提交的竣工资料套数：        4套               。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由投标人在措施费中计取，中标后包干使用。 
承包人提交的竣工资料移交时间： 合同条款规定的工程完工检验之前。    
承包人提交的竣工资料形式要求：   纸质版和电子版      。

（2）承包人应履行的其他义务：

 ①设立民工工资专用账户，保证民工工资不拖欠，否则民工工资从承包人的工程款中扣除，并按有关规定及投标书中的承诺执行。 

 (3) 施工接水、接电由承包人自行解决，费用在措施费中考虑。
(4) 承包人须在领取中标通知书后30个工作日内与甲方签订施工。承包人应在合同签订的同时，指定合同价款的专用账户，做到专款专用，以便发包人监督工程款的使用情况。
(5)工程竣工验收资料中包含工程签证结算；本工程量的增加与减少综合单价保持不变。
3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                           ；

联系电话：                           ；

电子信箱：                           ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：行使合同约定的权利，履行合同约定的职责，按时参加工程例会等与工程有关的会议           。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：   22天           。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：承包人承担合同价5‰的违约金，责令限期提交劳务合同并补缴社会保险费 。
项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 发包人有权要求承包人承担10000元/次的违约金                         。
3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 发包人有权要求承包人承担合同价5‰的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担    。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权要求承包人承担合同价5‰的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担。  
3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 按通用条款执行，并不低于DG/TJ 08-2225-2017《建筑工程、公路与市政工程施工现场专业人员配备标准》要求   。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元/次的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担    。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用条款执行  。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权要求承包人承担10000元/次的违约金。并有权解除合同并责令承包人退场，由此产生的一切损失及后果由承包人承担    。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人承担5000元/人·次的违约金  。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：  ／       。

主体结构、关键性工作的范围：／     。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   ／       。
其他关于分包的约定：     ／              。
3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： ／      。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    ／      。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：            是                  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：不提供。
4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  本工程的全部监理工作内容   。

关于监理人的监理权限：履行委托监理合同，全面主持工程监理日常工作，组织协调、安全生产、文明施工，参与图纸会审和施工例会，负责对施工组织设计、质量、进度等进行审核，对工程变更、签证、等办理和审查，以及发生工期增减的报告审核。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人必须为发包人及项目监理工作人员提供现场办公室，并为之配备家具、提供照明、空调取暖，负责清扫，维修及随后拆除办公室，另外还要提供汽车临时进出车道，停车场以及合适的人行小道。在提供以上所有这些设施以前承包人应该首先把详细的建议提交建设单位申请批准。有关发包人及项目监理办公室、家具、设备的提供、清扫维修及事后拆除的费用应在措施费中报出，并包干使用。

需要取得发包人批准才能行使的职权：现场工程量的签证及本工程有关的停工和复工指令，以工程监理合同为准。 
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：      ；

职    务：    ；

监理工程师执业资格证书号：    ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：    。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  竣工验收全部一次合格标准  。

关于工程奖项的约定：若达不到竣工验收全部一次合格标准，则按合同价的2%金额/次接受经济处罚    。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程完工后，由承包人发出隐蔽工程验收通知，三天内由监理组织相关人员验收；分部分项工程完工后，承包人应在三天内向监理提出书面验收通知，监理方接到通知后应在合理的时间内组织相关人员进行验收。   

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  72    小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。其安全施工防护费用已经含在合同价款内。 
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    按通用条款执行     。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前由承包人编制    。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：本工程要求达到安全质量标准化合格工地，并且施工期间无重大安全事故发生（要求在施工组织设计中明确达标措施，经济处罚措施须在技术标中注明）。 必须达到沪松建管（2016）42号文、松江区建设和管理委员会关于印发“松江区2016年建设工程文明施工专项整治方案”的通知要求，同时还应满足沪松建管[2015]24号文中要求规定。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：签订合同后，开工前支付安全文明施工费50%。其余费用应当根据施工形象进度支付；
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按通用条款执行  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审后7天内提供施工组织设计和进度计划。  
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  收到后7天内   。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内    。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 开工前7天    。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：            /              。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：            /               。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 30 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前7日   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  /   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：
   承包人未按本合同约定的工期竣工，每推迟竣工1天，由承包人向发包人交纳违约金≥2000元（按投标人投标文件承诺违约金数额，低于2000元的按2000元计）。结算时按实际竣工日期累计计算  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：       /        。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：               /                   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）经气象部门确认的20年一遇的风、雨、雪等特大自然灾害    ；

（2）地震部门确认的距震中在 10 公里内的 5 级以上地震        ；

（3）战争、 动乱、 空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾  。

7.8提前竣工

7.8.1 提前竣工的奖励：        无                    。

7.8.2经发包人认可的承包人提出的提前竣工的建议应确保工程质量和施工安全，并应办理缩短工期合同变更备案手续。如缩短后工期压缩幅度超过原确定工期标准15%（含15%）的，承包人应当组织专家对施工工期进行评估，并出具专家评审认可的施工工期评估报告。相关费用由承办人承担。
8. 材料与设备

8.1材料与工程设备的保管与使用

8.1.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按通用条款执行    。

8.2 样品

8.2.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按通用条款执行。
8.3施工设备和临时设施

8.3.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：按通用条款执行。
9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按通用条款执行    。 
施工现场需要配备的试验设备：  按通用条款执行    。
施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行  。
9.2 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：     按通用条款执行               。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则：
工程合同价款综合单价的调整方式：
(1)采用固定单价计价方式的：按13清单计价规范执行；
(2)法律、 行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款；
(3)双方约定的其他因素。       

关于变更估价的约定：本款项第（3）目细化为：

①变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单列明的该项目工程量的变化的（增加或减少），合同款综合单价均不予调整； 

②已标价工程量清单无相同项目及类似项目的，按下述原则确定变更工作的单价。

详见10.5.C条有关子目。
10.5 关于变更估价的其他约定
A．除专用条款另有约定外，因下列因素发生成本变化的，合同价款可作调整：①法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款；②双方约定的其他因素。

B．变更合同价款按下列方法进行：
①已标价工程量清单或预算书有相同的项目，按照相同项目单价认定；
②已标价工程量清单或预算书中无相同的项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；                                                                    
③合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经审价单位，发包人确认执行。                                                    
C．变更合同价款的组价原则：
①要素消耗量：按上海市现行的相关预算定额（指2016定额）执行（投标时有折扣率的，编制新的单价时执行同样的折扣率）。 上海市现行预算定额没有适用子目的，由承包人、发包人、监理人通过现场测算确定消耗量。

②要素单价：按已标价工程量清单中要素投标价格，没有投标价格的要素按投标当期“信息价（指不含增值税可抵扣进项税额）”（由上海市住房和城乡建设管理委员会在建设管理网站http://zjw.sh.gov.cn/—政务公开-服务公开-造价定额发布的上海建设工程造价信息，余同）确定，要素单价为信息价下浮10%确定（排水管材下浮20%）。结算既没有投标价格 也没有“信息价” 的要素价格（包括排水管材）通过市场调查后，经监理人、发包人、承包人协商确认。
③费率：按已标价工程量清单中相关费率确定。

④增值税折算率按已标价工程量清单中相关折算率确定，没有的按《上海市建设工程各类材料中含增值税率的折算率（试行）确定。
10.6承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  按通用条款执行  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /           。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

承包人不得再向暂估价项目中标人收取配合等费用。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1   种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）、承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）、发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;
（3）、承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额是指发包人为可能发生的工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误所引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起的新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额，招标人委托具有建设行政主管部门颁发资质的造价咨询机构审定后，按照审定后的造价支付部分暂定金。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数，此部分综合单价的计算参照10.4款执行 。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整（市场价指不含税市场价）
由于工期较短，竣工结算时，原则上中标的综合单价即为结算时的综合单价。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：    详见合同专用条款11条                      。

风险费用的计算方法：           详见合同专用条款11条    。

风险范围以外合同价格的调整方法：      详见合同专用条款11条              。

12.1.2、总价合同。

总价包含的风险范围：                    /                                      。

风险费用的计算方法：                 /                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：      /                                        。

12.1.3、其他价格方式：（1）本工程全部工程材料、制品原则上均由中标人负责采购、运输到施工现场并保管，同时，对产品质量按《上海市建设工程材料管理条例》全面负责。凡施工用的各种材料、成品、半成品都必须符合质量标准和设计要求，并附有质保书或出厂检验合格证，且符合上海市建筑工程有关建筑材料使用规定。业主保留对部分主要材料、设备招标人提供或招标人指定乙购的权力。
（2）工程使用的材料、制品均应按规定进行现场取样试验，并提供相应试验报告，试验费用由投标人在工程量清单综合单价中考虑并自理，一旦中标，该费用包干使用，不予调整。
（3）所有按设计与工程规范要求以及为取得政府、行业主管部门批准所需的任何检测的费用（如桩基检测、室内环境检测等费用），均由投标人在投标报价措施费中自行考虑并包干，一经中标，不再进行任何费用与工期的调整。
（4）中标人在施工前对招标人提供、招标人指定乙方采购范围的材料、设备，可向招标人介绍供货商，提供该材料设备的样品、样本及价格等相关资料，报招标人选择和确定。乙供材料、设备采购前也应报招标人和施工监理知晓，在施工中发现质量问题，中标人必须免费更换其他由招标人认可的合格材料、设备，并不得延长工期。如因施工方造成工期延长的，将支付同比例延期付款，直至同比率扣款承担违约责任。乙方应在施工组织设计中明确招标人提供材料和招标人分包材料进场计划并经施工组织设计批准后生效。
（5）投标人应根据现场踏勘自行做好土方内运、场内建筑垃圾、余土、淤泥外运或缺土购置，砂石用量和费用估算等内容的计算工作，且按相关规定、业主要求（整体平衡）执行好土方专运工作，相应费用自行计入措施费中，包干使用，一经中标，不得以任何理由予以调整增减。
（6）投标人应做好对本工程施工过程中发生的行车干扰而采取的道路交通组织措施等工作，相应费用自行计入措施费中，包干使用，一经中标，不得以任何理由予以调整增减。
（7）中标人应在签证发生的一个月内完成相应工程签证办理手续，逾期未完成办理的视为中标人自动放弃该项权力。
（8）结算原则及具体操作程序按照“《建设工程价款结算暂行》办法（财建[2004]369号）”文件规定执行。
（9）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，除混凝土、钢筋混凝土模板及支架与脚手架措施项目发生变化（原措施费中已有的措施项目，按原措施项目费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包单位、财务监理单位确认后可调整）外，其他措施费用均不予以调整。
12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：_合同价的30%(扣除暂列金额、专业工程暂估价、安全防护及文明施工措施费）以及安全防护及文明施工措施费报价的50%作为工程预付款。
预付款支付期限：签订合同后且合同生效后14天内支付。
预付款扣回的方式：         不抵扣         。          
12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                      /                    。

预付款担保的形式为：                            /                      。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：2013系列工程量清单计算规范。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按通用条款执行                。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：按通用条款执行              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：             /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /            。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                /                        。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

（1）合同签订后14天内支付合同价的30%(扣除暂列金额、专业工程暂估价、安全防护及文明施工措施费）以及安全防护及文明施工措施费报价的50%作为工程预付款；

（2）因工期较短，不再支付进度款，待工程竣工验收通过后，工程结算经发包人审核确定后支付至审定结算价的97%；质量保证金：审定结算价的3%作为质量保证金。待工程缺陷责任期满后返还工程质量保证金。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按发包人工程款支付管理规定执行       
12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行              。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /                   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       /             。
12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行    。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行          。
（2）发包人支付进度款的期限：           /               。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：           /               。
12.4.5 支付分解表的编制

1、总价合同支付分解表的编制与审批：                /                。
2、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：          /                。
13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款执行          。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行  。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：
  每推迟竣工1天，由承包人向发包人交纳违约金≥2000元（按投标人投标文件承诺违约金数额，低于2000元的按2000元计）。结算时按实际竣工日期累计计算  。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：       /        。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                    /                  。
（1）单机无负荷试车费用由          /           承担；

（2）无负荷联动试车费用由           /          承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /                 。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交   。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款执行       。

竣工付款申请单应包括的内容：按通用条款执行       。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行     。

发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行
   政府投资和以政府投资为主的建设项目，按照国家和本市关于竣工结算的规定执行。
本项目中标价即为结算最高价。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行   。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行       。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行     。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：本工程的缺陷责任期为2年，缺陷责任期的期限从工程完工施工单位交付使用且由建设单位验收合格之日起至规定的期限为止。  
15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：          是                             。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                 /                      ； 

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:                 /              。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 / 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                /                     。

关于质量保证金的补充约定：/
15.4保修

15.4.1 保修责任

15.4.1.1工程保修期按中国人民共和国建设部（2000）第80号令《房屋建筑工程和市政基础设施竣工验收备案管理暂行办法》的有关现行规定执行。
15.4.1.2 保修期限的计算是指从建设单位组织竣工验收合格之日起至规定的期限为止。
15.4.1.3 承包人在向发包人提交工程竣工验收报告时，应向发包人出具质量保修书，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围和内容，保修期限和保修责任。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   24小时          。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                 /                     。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： /  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  按通用条款执行   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     按通用条款执行           。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：      /        。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   按通用条款执行     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：     按通用条款执行             。

（7）其他：             /                        。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人擅自使用非投标承诺品牌的材料、制品、设备，经告知后仍不纠正的，结算时不计该材料、制品、设备的价格，由此产生的一切费用和损失由承包人承担。 

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  按招标文件要求即投标承诺执行      。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行商定  。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非承包人责任造成的爆炸、火灾或经气象部门确认的20年一遇的风、雨、雪等特大自然灾害或地震部门确认的距震中在10公里内的5级以上地震。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：  按通用条款执行     。

根据沪人社福发〔2015〕34号文件关于工伤保险费的要求：本项目应参加本市工伤保险，工伤保险费按建设工程施工合同载明的合同价的1‰确定，应当由施工总承包企业按以上金额，在本通知实施之日起30日内，办理项目参保和代缴工伤保险费的手续。全部工伤保险费用已包含在本项目的社会保险费中不再单独列支。社会保险经办机构根据本通知的规定按项目征收工伤保险费后，向施工总承包企业出具《建筑施工项目工伤保险参保证明》（以下简称《参保证明》），并作为建筑施工企业按项目参加本市工伤保险的凭证。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：     按通用条款执行             。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   按通用条款执行       。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  按通用条款执行          。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /   。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：    /     。
选定争议评审员的期限：       /            。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /         。

其他事项的约定：                    /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：        /              。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  1   种方式解决：

（1）向   上海市  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向     松江区   人民法院起诉。

21. 工程材料、制品的供应、结算原则、工程量调整等
21.1 本工程全部工程材料、制品原则上均由承包人负责采购、运输到施工现场并保管，同时，对产品质量按《上海市建设工程材料管理条例》全面负责。凡施工用的各种材料、成品、半成品都必须符合质量标准和设计要求，并附有质保书或出厂检验合格证，且符合上海市建筑工程有关建筑材料使用规定。业主保留对部分主要材料、设备招标人提供或招标人指定承包人采购的权力。
21.2 工程使用的材料、制品均应按规定进行现场取样试验（包括有关材料检测费），并提供相应试验报告，试验费用由投标人在工程量清单综合单价中考虑并自理，一旦中标，该费用包干使用，不予调整。 
21.3 所有按设计与工程规范要求以及为取得政府、行业主管部门批准所需的任何检测的费用（如工作井、接收井等须由施工方或第三方监测的费用等），均由投标人在投标报价措施费中自行考虑并包干，一经中标，不再进行任何费用与工期的调整。
21.4承包人在施工前对指定承包人采购范围的材料、设备，可向招标人介绍供货商，提供该材料设备的样品、样本及价格等相关资料，报招标人选择和确定。乙供材料、设备采购前也应报招标人和施工监理知晓，在施工中发现质量问题，承包人必须免费更换其他由招标人认可的合格材料、设备，并不得延长工期。如因施工方造成工期延长的，将支付同比例延期付款，直至同比率扣款承担违约责任。承包人应在施工组织设计中明确招标人提供材料和招标人分包材料进场计划并经施工组织设计批准后生效。
21.5承包人应在工程结束后的一个月内完成相应工程签证办理手续，逾期未完成办理的视为承包人自动放弃该项权力。
21.6 结算原则及具体操作程序按照“《建设工程价款结算暂行》办法（财建[2004]369 号）”文件规定执行。
21.7本次招标施工承包范围中，所有乙购建筑材料、预制构件、设备等须有质保书（需有进沪许可证的外地产品尤其应注意）。如果监理和发包人认为承包人某项采购材料的质量不合格，发包人有权从中抽出部分甚至全部工程或材料另行分包或供料，并按发包人的实际采购价从工程款中扣除。
21.8  本工程所有材料、设备及预制构件等必须是正规厂家生产的且其等级必须是一级品（包括一级品）或相似质量等级以上，工程中砂浆、混凝土均应采用商品砂浆及商品混凝土。
 21.9无论设计是否指明，承包人在定购任何物料前（一般地方材料除外），应获得发包人代表的批准。为了预留足够的选择时间，以防无法获得指定的品种或需要其他的替代品，承包人必须在开工后使用该材料前一个月提交该材料样品或试样。
21.10 承包人在投标书中自报品牌的材料(如有)，不得私自更改品牌，否则承包人应承担违约责任。
21.11本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为 商品混凝土和商品砂浆供应。
21.12总包单位除收取“总承包服务费”外，不得收取“专业分包”任何费用。发现有人举报，建设单位有权自行与“专业分包”单位重新定立合同或由建设单位直接扣总包工程款付给“专业分包”单位。
21.13、施工期间临时接水接电、 大型设施借地应由承包人自行负责。
21.14、承包人在中标后三个月内协助办理完成施工许可证等手续，并自行办理（或代办）相关水务作业许可、航道许可、相关管线监护手续。
21.15承包人应协助建设单位办理动迁、管线搬迁等相关工作。
22.签证事项发生时需有施工、现场监理、财务监理、业主四方现场核实，签证事项处理完成，施工单位7天以内出具书面签证单（需附预算书）上报现场监理，现场总监收到签证单后7天以内出具意见，财务监理造价师收到现场总监确认的签证单后7天以内出具意见，业主代表收到财务监理确认的签证单后7天以内出具意见。如施工单位超过7天未上报书面签证单，则视为已自动放弃索赔，其它相关单位收到签证单后7天内为提出异议视为已默认签证。
23. 补充条款
23.1 关于农民工工资事宜，本项目还需执行《关于进一步加强本市工程建设领域用工管理的若干意见（试行）》沪薪联办（2018）6号文、上海市住建委]关于印发《上海市房屋建筑工程建筑工人工资支付管理办法》的通知 沪住建规范〔2019〕1号的所有规定。
第四节 合同附件
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约担保格式

附件9：预付款担保格式

附件10：支付担保格式

附件11：暂估价一览表

附件12  建设工程廉政责任书格式
附件13  安全生产责任协议书格式
附件14  文明施工责任协议书格式
附件15  治安、防火责任协议格式
附件16  关于工程保修期内维修事项的承诺书
附件3：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同清单、设计图纸以及招标文件所示范围         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗     为     5   年；

3．装修工程为    2     年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为    2     年；

5．供热与供冷系统为     2    个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2     年；

7．其他项目保修期限约定如下：

按照国家、上海市相关规定。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为    24   个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还验收合格部分剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：详见附件16 。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                       承包人(公章)：           
地  址：                     地  址：       
法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：       
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
开户银行：                   开户银行：   
账  号：                       账  号：     
邮政编码：                     邮政编码：   
附件6：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目负责人
	
	
	
	

	副项目负责人
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


、

附件9：廉政责任书格式
建设工程廉政责任书
发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
发包人：              (单位公章)       承包人：                (单位公章)
法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其
委托代理人：          (签字或盖章)     委托代理人：           (签字或盖章)
电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
账号：                                 账号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   
附件10：安全生产责任协议书格式
安全生产责任协议书
为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，经甲乙双方共同协商，同意明确如下协议：

一、发包人在施工开始前向承包人提交必要的施工场地，明确承包人安全生产管理的责任区域和要求，承包人负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。承包人必须建立安全生产保证体系，其相关文件报发包人备案。

二、发包人应积极组织和督促承包人开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取承包人的意见和要求，加强安全生产的指导和协调。

三、发包人负责组织对承包人安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对承包人及有关人员在安全生产工作中有突出贡献或成绩显著的集体、个人应给予表彰和物资奖励。对承包人及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，发包人有权制止教育、责成其限期整改，对责任单位每次处罚500至5000元，对未按要求限期整改的或整改不力、情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，发包人派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。发包人可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济处理，责任违约的经济处理按《发包工程安全抵押金实施细则》（见附件）扣除。事故造成的经济损失及因承包人责任给发包人造成的连带经济损失全部由承包人承担。

五、承包人要严格贯彻执行国家和本市颁发的有关安全生产的法律、法规，严格按照中华人民共和国建设部建标(99)79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”(编号JGJ59——99)的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

六、承包人要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并向全体施工人员进行安全技术交底，严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。深基坑开挖必须按科技委审查批准的方案实施。

七、承包人进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，根据建设部办公厅2000年10号文件要求配置专职安全管理人员。即施工人员超过50人的工地必须配置专职安全管理人员；工程造价在1000万元以上的工地，必须配置2至3名管理安全生产工作人员；工程造价在5000万元以上的工地，要按专业设置专职安全员，组成安全管理组负责工地的安全生产管理工作。并将名单报发包人备案。承包人要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)，按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

八、承包人对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

九、承包人要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查，及时制止和处理各类违章违法行为，对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

十、承包人应主动接受发包人在安全生产工作上的业务指导，检查和督促，服从管理，对发包人的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加，对发包人给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核，对发包人工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

十一、承包人因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

十三、承包方应该接受发包方安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

十四、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（单位公章）                 承包人：（单位公章）

法定代表人：                        法定代表人：

地址：                              地址：

电话：                              电话：

签约日期：

附件11：文明施工责任协议书格式
文明施工责任协议书
为贯彻执行建设部《建设工程施工现场管理规定》和《上海市建设工程文明施工管理暂行规定》，认真做好工程建设施工区域内的文明施工，现经甲、乙双方协商同意，明确在文明施工和文明施工管理中的各自职责，并签订如下协议。

一、 双方同意在工程管理和工程建设中必须坚持社会效益第一，经济效益和社会效益相一致“方便人民生活，有利于发展生产、保护生态环境”的原则，坚持便民、利民、为民服务的宗旨。搞好工程建设中的文明施工。

二、 双方要认真贯彻“发包人负责，施工单位实施，地方政府监督”的文明施工原则。现场由发包人项目管理组牵头，建立三方共同参与的文明施工管理小组，负责日常管理协调工作，争创文明工地。发包人按市有关创建文明工地的规定，组织、指导、检查、考核、和开展选评工作，创建活动的实施由承包人负责。

三、 承包人在其施工大纲中应结合工程实际情况，制订出各项文明施工措施，并落实如下有关要求：

1、施工现场必须按规定要求设置施工铭牌，所有施工管理、作业人员应配带胸卡上岗。

2、施工区域与非施工区域必须按规定设置分隔设施，并做到连续、稳固、整洁、美观和线型和顺。施工区域的围护设施如有损坏要及时修复。

3、在施工的路段要有保证车辆通行宽度的车行道、人行道和沿街居民出行的安全便道。凡在施工道路的交叉路口，均应按规定设置交通标志(牌)，夜间设示警灯及照明灯，便于车辆行人通行。如遇台风、暴雨季节要派人值班，确保安全。

4、要落实切实可行的施工临时排水和防汛措施，禁止向通道上排放，禁止泥浆水、水泥浆水未经沉淀直接排入下水道。

5、施工现场平面布置合理，各类材料、设备、预制构件等(包括土方)做到有序堆放，不得侵占车行道、人行道。施工中要加强对各种管线的保护。

6、施工中必须要采取有效措施，防止渣土洒落，泥浆、废水流溢，控制粉尘飞扬，减少施工对本市环境的污染，严格控制噪音。

7、为配合实施国家和上海市开展环境保护和减少污染的要求，承包人必须在每年5-8月委托政府环保监督部门对施工过程中的噪音、粉尘、废水进行一次测试，出具相应的测试报告，并提交发包人备案。

8、如发现承包人未进行上述环境保护测试工作，此测试工作由发包人代为办理，其费用由承包人加倍承担。

四、承包人负责施工区域及生活区域的环境卫生，建立完善相关的规章制度，落实责任制。做到“五小”生活设施齐全，符合规范要求。

五、发包人对承包人开展创建文明工地的工作要经常性地给予指导，定期组织检查，对承包人存在的问题应及时通知承包人进行整改，并有权以承包人责任违约，对责任单位每次处罚500至5000元，并采取强化整改措施，对未按要求限期整改的或整改不力，情节严重的，对责任单位每次处罚1万至5万元不等，整改所发生的费用从安全抵押金中扣除，最高上限为10万元。

六、因承包人违反文明施工管理要求，被地方政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此而使发包人受到的经济损失，均由承包人承担。

七、本协议作为甲乙双方工程合同的附件，在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人：(签字或盖章)            法定代表人：(签字或盖章)
签约日期：     

附件12：治安、防火责任协议格式
治安、防火责任协议
为切实搞好工程建设中的治安、防火工作，确保施工现场的治安稳定和防火安全，现根据《上海市社会治安防范责任条例》之规定，经甲乙双方协商，明确双方在治安防范、防火安全方面的权利和义务：

一、发包人的权利和义务

1．发包人在与承包人签约工程合同时应将发包人对《施工现场治安防火工作管理规范》（后附）书面交于承包人，明确要求、落实责任、加强指导。

2．发包人应将上级公安部门和上级单位对工地治安防火工作的有关要求、信息及时向承包人进行传达布置，定期听取承包人在开展治安防火工作中的情况和意见，做好指导和协调工作。

3．发包人有权对承包人贯彻落实治安防火工作的情况进行检查，对承包人有关人员发生的违章违法行为及相关问题，则有权教育、制止和责成其限期整改，必要时可按责任违约给予相应的经济处理(500至1000元／次)。

4．承包人的违章违法行为，发包人有权对其进行经济处理的是指：

(1)未经公安消防部门审核批准，擅自使用液化气钢瓶或违章储存易燃、易爆危险物品尚未造成后果的。

(2)未严格按本公司《施工现场动用明火管理规定》（后附）进行动火作业尚未造成后果的。

(3)施工区域内发生聚众斗殴、赌博、收看淫秽录像等影响工地治安秩序的违法行为及集体宿舍内违章男女混居的。

(4)违反《施工现场用电安全管理规定》（后附）用电，擅自使用电炉、煤油炉、电热毯、电熨斗等及带有明火的各类电取热器，或擅自使用高能耗灯具取暖、烘烤物品及在禁火区域内违章吸烟的。

5．承包人在其责任区域内发生严重违法犯罪案件或重特大火灾事故的，由公安司法部门调查处理：但发包人可按其造成的后果和影响，对承包人或其治安、防火第一责任人行使评选先进集体、先进个人否决权。同时，还可对承包人进行2000至50000元的一次性责任违约经济处理。

6．发包人对承包人的责任违约经济处理，由发包人开具书面通知单给承包人认可。处理款从承包人工程款中直接扣除。

7．根据整个工地治安防范的需要，如确需增设或外聘警卫值勤人员时，发包人可按“协商、集中”的原则决定实施方案，其费用发包人按实际需要由涉及到的各施工单位分担，承包人不得推委。

二、承包人的权利和义务

1．承包人在进入工地后，应及时明确落实工地治安、防火第一责任人专（兼）职保卫消防干部及治安保卫组织网络，书面报发包人备案。

2．承包人在施工期间必须遵守、执行国家和本市颁布的治安、消防方面的法律、法规，认真落实发包人制定的《施工现场治安防火工作管理规范》，服从管理，对本责任区域内的治安稳定、防火安全，实施全面负责，确保不发生重大治安、刑事案件和火灾事故。

3．承包人的治安防火工作，除接受其上级主管单位的领导外，还应主动接受上海城市轨道交通公安分局和发包人的业务指导、督促、检查。对公安机关和发包人布置的“创建治安合格工地”等工作，要积极地贯彻执行，对公安部门和发包人在检查中查获的各类隐患问题，应在规定的期限内组织整改或采取相应的防范措施，确保安全。

4．一旦工地上发生治安、刑事案件或火灾事故，承包人应在积极处置、保护现场的同时，立即向公安部门和发包人报告，接受调查、处理。所造成(包括对发包人)的损失，由承包人承担。

5．承包人对因违章违法行为所受的责任违约经济处理有异议的，可提出申诉，要求复议。如发现发包人工作人员在工作中有滥用职权、营私舞弊、有意刁难等违法行为的，有权向发包人领导或有关机关检举揭发，要求处理。

6.  承包人应该接受发包人安保部门的监督、检查和指导，积极落实发包方安保部门发出的整改指令。

三、其他

1．本协议中未涉及到的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。如遇有与国家和本市的有关部门法规不符的应按国家和本市的有关规定执行。

2．本协议作为工程合同的附件在工程合同正式签约后生效，与工程合同具有同等法律效力。工程合同期满，本协议终止。

发包人：（盖章）                     承包人：（盖章）

法定代表人：                        法定代表人：

签约日期：

安全防护、文明施工措施清单与费用明细表
工程名称：                                                  第  页 共  页
	序号
	编码
	项目名称
	项目内容
	金额

	1
	环境保护

	1.1
	沪措0109010
	粉尘控制
	
	

	1.2
	沪措0109020
	噪音控制
	
	

	1.3
	沪措0109030
	有毒有害气味控制
	
	

	小计

	2
	文明施工

	2.1
	沪措0110010
	安全警示标志牌
	
	

	2.2
	沪措0110020
	现场围挡
	包括大门
	

	2.3
	沪措0110030
	各类图表
	
	

	2.4
	沪措0110040
	企业标志
	
	

	2.5
	沪措0110050
	场容场貌
	
	

	2.6
	沪措0110060
	材料堆放
	
	

	2.7
	沪措0110070
	现场防火
	
	

	2.8
	沪措0110080
	垃圾清运
	
	

	小计

	3
	安全施工

	3.1.1
	沪措0112010
	楼板、屋面、阳台等临时防护
	
	

	3.1.2
	沪措0112020
	通道口防护
	
	

	3.1.3
	沪措0112030
	预留洞口防护
	
	

	3.1.4
	沪措0112040
	电梯井口防护
	
	

	3.1.5
	沪措0112050
	楼梯边防护
	
	

	3.1.6
	沪措0112060
	垂直方向交叉作业防护
	
	

	3.1.7
	沪措0112070
	高空作业防护
	
	

	3.1.8
	沪措0112080
	操作平台交叉作业
	
	

	3.1.9
	沪措0112090
	作业人员必备安全防护用品
	
	

	小计


续上表
	序号
	编码
	项目名称
	项目内容
	金额

	4
	临时设施

	4.1
	沪措0111010
	办公用房
	办公室、会议室、文体活动室、值班室等
	

	4.2
	
	生活用房
	
	

	4.2.1
	沪措0111020
	宿舍
	
	

	4.2.2
	沪措0111030
	食堂
	
	

	4.2.3
	沪措0111040
	厕所、浴室、开水房等
	密闭式垃圾站、盥洗设施、化粪池等
	

	……

	4.3
	
	生产用房
	
	

	4.3.1
	沪措0111050
	水泥仓库
	
	

	4.3.2
	沪措0111060
	木工棚、钢筋棚
	
	

	4.3.3
	沪措0111070
	其他库房
	包括分包使用库房
	

	……

	4.4
	
	临时用电
	
	

	4.4.1
	沪措0111080
	配电线路
	
	

	4.4.2
	沪措0111090
	配电开关箱
	
	

	4.4.3
	沪措0111100
	接地保护装置
	
	

	……

	4.5
	
	临时给排水
	
	

	4.5.1
	沪措0111110
	供水管线
	管具、表具、阀门
	

	4.5.2
	沪措0111120
	排水管、沟
	
	

	4.5.3
	沪措0111130
	沉淀池
	
	

	……

	4.6
	
	临时道路
	
	

	4.6.1
	沪措0111140
	临时道路
	
	

	4.6.2
	沪措0111150
	硬地坪
	
	

	小计
	

	合计
	


其他措施项目清单与计价表
工程名称：                                                第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容、说明及包含范围
	金 额(元)

	1
	
	
	  
	　

	2
	
	
	  
	　

	3
	
	
	  
	　

	4
	
	
	  
	　

	5
	
	
	  
	　

	6
	
	
	  
	　

	7
	
	
	  
	　

	8
	
	
	  
	　

	9
	
	
	  
	　

	10
	
	
	  
	　

	11
	
	
	  
	　

	12
	
	
	  
	　

	13
	
	
	  
	　

	14
	
	
	  
	　

	15
	
	
	  
	　

	合    计
	　


注：1. 最高投标限价根据工程造价管理部门的有关规定编制；
    2. 投标报价根据拟建工程实际情况报价；
    3. 措施项目费用应考虑企业管理费、利润和规费因素。
（本表仅供参考，具体详见清单文件中的措施明细表）
第七部分  工程量清单说明
1. 工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则（两者以下简称“计价规范”）和招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，招标人约定如下：    无    ；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章也未约定的，双方协商确定。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.5 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2. 投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

（1）本招标文件；

（2）《建设工程工程量清单计价规范》及其上海市建设工程工程量计价应用规则和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120号）；

（3）国家或本市建设主管部门颁发的计价办法；

（4）企业定额，本市或国家建设主管部门颁发的计价标准（定额）；

（5）补充招标文件；

（6）建设工程设计文件及相关资料；

（7）施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

（8）与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

（9）市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

（10）其他的相关资料。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
2.3 上海市建设工程施工费用计算按照《上海市建设工程施工费用计算规则（SHT0-33-2016）》和《关于调整本市建设工程规费项目设置等相关事项的通知》（沪建标定联〔2023〕120号）执行。自2023年10月1日起，本市建设工程费用组成中取消规费项目单列，将施工现场作业人员的人工单价中增加养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等；企业管理费中增加管理人员的养老保险、医疗保险（含生育保险）、失业保险、工伤保险和住房公积金等。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中（适用总价合同）。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：

2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本身以及除对应的增值税以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合单价。

2.6.3 分部分项工程量清单中涉及发包人提供的材料（设备）中列出的材料和设备，其供应至现场指定位置的采购供应价计入投标报价。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗量包括损耗量。主要分部分项项目（工程量清单中勾选的项目），投标报价中必须给出详细的综合单价组价分析，且组价内容必须包含完整的项目工作内容。

2.6.5 投标人在投标文件中递交的“主要材料和工程设备选用表”中所列的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以“项”为单位的方式计价。 
2.7.2 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第八章“技术标准和要求”的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。重要措施项目报价应与施工组织设计相符，并开列措施项目费用的明细清单；

2.7.3 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全部费用。

2.7.4 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招标文件中统一给定的。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工金额。计日工综合单价均不包括增值税，其中：

（1）劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、个人应缴纳的社保费用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费用、现场管理费用、企业管理费和利润；

（2）材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保险、企业管理费和利润；

（3）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括增值税。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9 增值税：9% 。（增值税即为当期销项税额。参照《关于调整本市建设工程计价依据增值税税率等有关事项的通知》即沪建市管[2019]19号执行）。中小企业增值税率按相关规定计取。
2.10 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理水平、技术水平和综合实力。

2.11 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.12 投标人在投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。投标总价除暂列金额、暂估价外均应按规自主确定报价，但不得低于其成本。

2.13 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全部费用。

2.14 有关投标报价的其他说明：

3. 其他说明

3.1 词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目和增值税的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 增值税

增值税即为当期销项税额。
3.1.7 总承包服务费

总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.8 同义词语

本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和“承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2 工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述、工作内容以及“分部分项工程量清单与计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定递交的要求招标人澄清的其他问题一起递交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。（本条适用总价合同）

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项递交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再递交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价（适用总价合同）。投标人在按照工程量清单进行报价时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、工作内容、计量单位以及工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3 暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额中已经包含与其对应的管理费、利润，但不含增值税。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税，不需要考虑除增值税以外的其他任何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润和增值税以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润和增值税。除应按本招标文件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应的增值税。

3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润，但不含增值税。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的增值税以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的增值税。
3.4 其他补充说明

投标单位如有发现措施费漏项的可自行填报在措施费《其他》中，一旦中标不得以不了解现场为由增加本项目整体措施费

4. 工程量清单与计价表

第八部分：工程量清单
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