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上海茸缘景观建设工程有限公司： 

你公司报送的《关于松江区经济技术开发区西部粮田建设

项目（油墩港西）申请区级验收的请示》已收悉。区农业农村

委组织相关领域专家，对所涉项目开展区级验收。 

一、项目总体情况 

根据《关于松江区 2022 年农田建设项目的批复》（沪农委

〔2022〕286 号），项目完成情况如下： 

项目建设地点为松江区经济技术开发区。计划完成粮田建

设面积 612 亩，经竣工测绘，实际建成面积为 612 亩。 

项目计划总投资 762.15 万元，项目竣工后，经审计核定项

目验收投资总额为 690.4759 万元。 

二、验收与后续工作意见 

（一）验收意见 

项目按规范要求建设，工程和设施设备运行正常，工程质



量通过了项目监理单位的质量鉴定。同意通过验收。

（二）后续工作

请及时结清工程项目的各类应付款项。

请做好项目档案资料的收集和分类分册管理工作。

请完成项目上图入库工作，落实管理责任，确保建成的

农田面积不减少、功能不改变。

请按照《关于加强市级农业设施财政性资产管理的意见》

（沪农委〔 〕 号），建立健全财政性资产管理制度，明

晰资产归属和管理责任，做好项目的财政性资产管理工作。

请按照《上海市农田基础设施管护工作意见》（沪农委

〔 〕 号），落实管护经费，加强农田设施的管护，确

保建设设施功能完好，持久发挥应有的效用。
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