


关于申请规划六路（规划九路-鼎盛路）道路新建工程项目核准延期的请示
上海市松江区发展和改革委员会：

根据松江经济技术开发区党工委重点工作部署，为优化营 商环境，完善松江经济技术开发区科技园区路网结构，我委自 2021年启动了规划六路（规划九路-鼎盛路）道路新建工程的建设手续办理工作，上述道路已取得贵委核准批复：松发改核〔2022〕2号。此后我委积极推进项目建设前期手续，后因2022年规土系统大基底板调整，涉及未完成农转用的建设项目均需按照新底板办理土地手续，同时叠加疫情影响导致项目目前尚未开工建设。为顺利推进项目的建设工作，特向贵委申请将该条道路的核准有效期延期一年，项目的设计方案和总投资不变。
特此请示，请贵委予以支持!
（此页无正文）
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